社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年09月25日

計画の名称	南部町における循環のみちの実現
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)
重点配分対象の該当	
交付対象	南部町
計画の目標	あかね処理区の下水道処理施設の整備を行い、水質の保全を確保し、良好な環境を実現する。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,253	A	1,253	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	あかね処理区の下水道処理施設整備進捗率０％（R3当初）から95％（R7末）に増加させる。			
	あかね処理区の下水道処理施設整備進捗率 整備済下水道処理施設整備数（箇所）／整備すべき下水道処理施設整備数（箇所）	0%	60%	95%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000776565

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	あかね処理区処理場(水処理施設)	水処理施設N=1箇所	南部町	■	■	■	■	■	934		－
	A07-002	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	あかね処理区処理場（汚泥処理施設）	汚泥処理施設N=1箇所	南部町		■	■	■	■	271		－
	A07-003	下水道	一般	南部町	直接	南部町	－	－	調査・設計等	施工監理等	南部町	■	■	■	■	■	48		－
											小計						1,253		
											合計						1,253		

案件番号： 0000776565

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
南部町建設課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価を行った。	令和８年９月
	公表の方法
	南部町ホームページにおいて公表する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和３年度から令和７年度までの５年間で、あかね処理場新設工事を行い、下水道処理施設整備率が０％から９５％に上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

本計画の最終目標は達成したが、今後も引き続き、計画的かつ効率的に下水道処理施設整備を進めていき、地域の安心・安全で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することに寄与していく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	95%	
	最　終 実績値	95%	

案件番号：0000776565

計画の名称	南部町における循環のみちの実現		
計画の期間	令和３年度　～　令和７年度（５年間）	交付対象	青森県　南部町

