
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年10月17日

計画の名称 道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０２年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,中泊町,野辺地町,七戸町,六戸町,横浜町,東北町,おいらせ町,大間

町,東通村,佐井村,三戸町,五戸町,田子町,南部町,階上町,新郷村

計画の目標 各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。 

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,209  Ａ               4,209  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H31・R1当初） （R5末）

   1 橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上

橋梁長寿命化修繕計画対応率 7% % 11%

（橋梁長寿命化修繕計画対応率）=（対応橋梁数/要対応橋梁数）×100%

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 （１）石森橋通り線ほか

４５路線　(23-A1)

橋梁補修　N=４９橋 青森市  ■         688 策定済

15m以上

A01-002

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 （１）鶴ヶ坂岩渡線ほか

９路線　(23-A2)

橋梁補修　N=１３橋 青森市  ■          15 策定済

15m未満

A01-003

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 （１）石森橋通り線ほか

４０５路線　(23-A4)

橋梁点検　N=４９８橋 青森市  ■          11 －

A01-004

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 （他）旭町大通り線ほか

２路線　(23-A5)

大型構造物点検　N=６基 青森市  ■           3 －

H31分　大型カルバート

A01-005

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 （１）小栗山下湯口線ほ

か３０路線　(23-A31)

橋梁補修　N=３３橋 弘前市  ■         242 策定済

15m以上　R1.12　事業内容等変更

A01-006

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 （他）山越夏川線ほか２

７路線　(23-A32)

橋梁補修　N=２９橋 弘前市  ■          49 策定済

15m未満　R1.12　路線名等変更

1 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 （１）茂森町樋の口線ほ

か２０２路線　(23-A33)

橋梁点検　N=２４６橋 弘前市  ■          16 －

R1.12　路線数等変更

A01-008

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 （１）沢里田面木線ほか

２５路線　(23-A61)

橋梁補修　N=２８橋 八戸市  ■         151 策定済

15m以上　R1.12　事業費変更

A01-009

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 （１）根城前田線ほか２

５０路線　(23-A62)

橋梁点検　N=３２９橋 八戸市  ■          76 －

R1.12　事業費等変更

A01-010

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 （１）根城前田線　根城

大橋(23-A63)

橋梁補修　L=５２９．４ｍ 八戸市  ■         150 策定済

15m以上　H31.3　750→656　大規模修繕化予定

A01-011

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 （２）西霊園ほか１８路

線　(23-A64)

橋梁補修　N=１９橋 八戸市  ■          25 策定済

15m未満　R1.12　事業費変更

A01-012

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 （他）江陽歩道橋ほか１

２路線　(23-A65)

大型構造物点検　N=１７橋 八戸市  ■          20 －

横断歩道橋

2 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

交安 （１）停車場上線ほか１

路線　(23-A68)

電線類地中化　L=０．７ｋｍ 八戸市  ■  ■          60 －

A01-014

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 （１）新町中十川線ほか

８１路線　(23-A91)

橋梁点検　N=１０１橋 黒石市  ■          35 －

A01-015

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 （他）南中野沖浦線ほか

１８路線　(23-A92)

橋梁補修　N=１１橋 黒石市  ■         163 策定済

15m以上　R1.12　事業費変更

A01-016

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 （他）南中野沖浦線　落

合大橋(23-A93)

橋梁補修　N=１橋 黒石市  ■          62 策定済

15m以上　R1.12　新規

A01-017

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 （１）岩木町・飯詰線ほ

か２０路線　(23-A121)

橋梁補修　N=２４橋 五所川原市  ■         219 策定済

15m以上　R1.12　事業内容・事業費修正

A01-018

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 （１）広田・梅田線ほか

１２７路線　(23-A122)

橋梁点検　N=１９０橋 五所川原市  ■          32 －

R1.12　事業内容・事業費修正

3 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-019

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

改築 （２）毘沙門・共栄線　

毘沙門・共栄１号橋(23-A

123)

橋梁架替　L=２５．３ｍ 五所川原市  ■          10 策定済

15m以上　R1.12　事業期間・事業費変更

A01-020

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

改築 （他）長富１号線　長富

橋(23-A124)

橋梁架替　L=３１．８ｍ 五所川原市  ■          88 策定済

15m以上　R1.12　事業費修正　大規模更新

A01-021

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

改築 （１）中崎幹線　中崎橋(

23-A125)

橋梁架替　L=２２．５ｍ 五所川原市  ■           7 策定済

15m以上　R1.12　期間・事業費修正　大規模修繕

A01-022

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 （１）椛沢芋久保線ほか

９路線　(23-A151)

橋梁補修　N＝１０橋 十和田市  ■          10 策定済

15m以上

A01-023

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 （１）北野八郷線ほか９

路線　(23-A152)

橋梁補修　N=１０橋 十和田市  ■          63 策定済

15m未満

A01-024

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 （１）北野八郷線ほか１

５０路線　(23-A153)

橋梁点検　N=１９８橋 十和田市  ■          13 －

4 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-025

道路 一般 三沢市 直接 三沢市 市町村

道

修繕 （他）市民の森線ほか８

路線　(23-A181)

橋梁補修　N=９橋 三沢市  ■          72 策定済

15m以上

A01-026

道路 一般 三沢市 直接 三沢市 市町村

道

修繕 （他）淋代平１４号線ほ

か３路線　(23-A183)

橋梁補修　N=４橋 三沢市  ■          13 策定済

15m未満　R1.12　新規

A01-027

道路 一般 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

改築 （他）大平・文京町線　

荒川橋(23-A211)

橋梁架替　L=２６．０ｍ むつ市  ■          32 策定済

15m以上　R1.12　事業費変更

A01-028

道路 一般 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

改築 （他）新町・大橋線　大

橋(23-A212)

橋梁架替　L=２４．０ｍ むつ市  ■           6 策定済

15m以上　R1.12　事業費等変更

A01-029

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 （２）小田原林線ほか１

１路線　(23-A241)

橋梁補修　N=１２橋 つがる市  ■          80 策定済

15m以上

A01-030

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 （他）林生田線ほか１２

８路線　(23-A242)

橋梁点検　N=１６５橋 つがる市  ■           5 －

H31分

5 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-031

道路 一般 平川市 直接 平川市 市町村

道

修繕 （１）町居広船線ほか２

９路線　(23-A271)

橋梁補修　N=３６橋 平川市  ■         108 策定済

15m以上

A01-032

道路 一般 平川市 直接 平川市 市町村

道

修繕 （１）尾上小和森線ほか

２５６路線　(23-A272)

橋梁点検　N=３３０橋 平川市  ■          44 －

H31分

A01-033

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 （１）小湊外童子線ほか

３路線　(23-A301)

橋梁補修　N=４橋 平内町  ■          49 策定済

15m以上　H31分　R1.12　期間等変更

A01-034

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

改築 （１）第一清水川線　清

水川橋(23-A303)

橋梁架替　N=１橋 平内町  ■          19 策定済

15m以上　R1.12　事業費変更

A01-035

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 （１）小湊外童子線ほか

２７路線　(23-A304)

橋梁点検　N=４６橋 平内町  ■          15 －

H31分　R1.12　事業費変更

A01-036

道路 一般 蓬田村 直接 蓬田村 市町村

道

修繕 （１）村道６－２－１号

線ほか４０路線　(23-A34

3)

橋梁点検　N=５０橋 蓬田村  ■          21 －

R1.12　事業費変更

6 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-037

道路 一般 外ヶ浜町 直接 外ヶ浜町 市町村

道

修繕 （１）外黒山下小国線ほ

か９路線　(23-A361)

橋梁補修　N=１０橋 外ヶ浜町  ■          30 策定済

15m以上　H31～H32分

A01-038

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 （１）北浮田南浮田線ほ

か１路線　(23-A381)

橋梁補修　N=２橋 鰺ヶ沢町  ■          50 策定済

15m以上

A01-039

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

改築 （２）森山線　(23-A402) 橋梁架替　N=１橋 深浦町  ■          31 策定済

15m未満

A01-040

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

修繕 （２）田野沢１２号線ほ

か５５路線　(23-A403)

橋梁補修　N=１５橋 深浦町  ■           5 策定済

15m未満

A01-041

道路 一般 西目屋村 直接 西目屋村 市町村

道

修繕 （他）大秋２号線ほか４

路線　(23-A421)

橋梁補修　N=５橋 西目屋村  ■          32 策定済

15m以上

A01-042

道路 一般 西目屋村 直接 西目屋村 市町村

道

修繕 （２）鷹ノ巣線ほか２路

線　(23-A422)

橋梁補修　N=３橋 西目屋村  ■           7 策定済

15m未満

7 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-043

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 （１）藤崎東亀田線ほか

１１路線　(23-A441)

橋梁補修　N=１２橋 藤崎町  ■          20 策定済

15m未満

A01-044

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 （１）福舘水木線ほか１

路線　(23-A442)

橋梁補修　N=３橋 藤崎町  ■          33 策定済

15m以上　R1.12　期間等変更

A01-045

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 （他）県道五宮本線ほか

１路線　(23-A443)

大型構造物補修　N=２基 藤崎町  ■          15 策定済

大型カルバート　R1.12　事業費および期間の変更

A01-046

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 （他）県道五宮本線ほか

１路線　(23-A444)

大型構造物点検　N=２基 藤崎町  ■           3 －

大型カルバート　H31.3事業費および期間変更（H35　3百万円追加）

A01-047

道路 一般 大鰐町 直接 大鰐町 市町村

道

修繕 （１）川辺篠塚線ほか４

路線　(23-A461)

橋梁補修　N=４橋 大鰐町  ■         151 策定済

15m以上

A01-048

道路 一般 大鰐町 直接 大鰐町 市町村

道

修繕 （１）鯖石森山線ほか７

０路線　(23-A462)

橋梁点検　N=１０７橋 大鰐町  ■          10 －

H31分

8 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-049

道路 一般 大鰐町 直接 大鰐町 市町村

道

修繕 （１）大鰐高野新田線　

花岡橋(23-A463)

橋梁補修　N=１橋 大鰐町  ■           4 策定済

15m以上　R1.12　新規

A01-050

道路 一般 田舎館村 直接 田舎館村 市町村

道

修繕 （１）田舎館尾上線ほか

６９路線　(23-A481)

橋梁点検　N=８７橋 田舎館村  ■           3 －

A01-051

道路 一般 板柳町 直接 板柳町 市町村

道

修繕 （１）石野大俵線ほか２

路線　(23-A501)

橋梁補修　N=４橋 板柳町  ■          10 策定済

15m以上

A01-052

道路 一般 鶴田町 直接 鶴田町 市町村

道

改築 （他）胡桃舘３号橋ほか

１路線　(23-A521)

橋梁架替　Ｎ＝２橋 鶴田町  ■           8 策定済

H31分　H31.3追加

A01-053

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 （他）町道３９４号線ほ

か２路線　(23-A541)

橋梁補修　N=３橋 中泊町  ■          30 策定済

15m以上

A01-054

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 （他）町道４０４号線ほ

か１路線　(23-A544)

大型構造物補修　N=２箇所 中泊町  ■          13 策定済

大型カルバート

9 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-055

道路 一般 野辺地町 直接 野辺地町 市町村

道

修繕 （１）観音林脇線ほか２

２路線　(23-A561)

橋梁点検　N=２８橋 野辺地町  ■           4 －

H31分

A01-056

道路 一般 野辺地町 直接 野辺地町 市町村

道

修繕 （他）柴崎馬門温泉線ほ

か１１路線　(23-A563)

橋梁補修　N=１８橋 野辺地町  ■          19 策定済

15m未満

A01-057

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 （１）金沢・白石線ほか

７８路線　(23-A581)

橋梁点検　N=１０７橋 七戸町  ■          24 －

H31～H32分　R1.12　点検数変更

A01-058

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 （１）天間舘・小又１号

線ほか３６路線　(23-A58

2)

橋梁補修　N=２９橋 七戸町  ■  ■         135 策定済

15m以上　H31～H33分

A01-059

道路 一般 六戸町 直接 六戸町 市町村

道

改築 （２）七百・大曲線　柳

沢橋(23-A601)

橋梁架替　N=１橋 六戸町  ■          61 策定済

15m未満　R1.12　期間等変更

A01-060

道路 一般 六戸町 直接 六戸町 市町村

道

修繕 （他）川原新田・箕輪線

　(23-A602)

橋梁補修　N=１橋 六戸町  ■           5 策定済

15m未満

10 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-061

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 （他）松守線ほか２路線

　(23-A621)

橋梁補修　N=３橋 横浜町  ■          31 策定済

15m以上　R1.12　期間等変更

A01-062

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 （他）有畑１号線ほか２

路線　(23-A622)

橋梁補修　N=３橋 横浜町  ■          13 策定済

15m未満　R1.12　事業費変更

A01-063

道路 一般 東北町 直接 東北町 市町村

道

修繕 （２）乙供・天間林線ほ

か８路線　(23-A641)

橋梁補修　N=８橋 東北町  ■          36 策定済

15m以上　R1.12　期間等変更

A01-064

道路 一般 東北町 直接 東北町 市町村

道

修繕 （２）町道５２０号線　

南平跨線橋(23-A643)

橋梁補修　N=１橋 東北町  ■         130 策定済

15m以上　R1.12　新規

A01-065

道路 一般 おいらせ

町

直接 おいらせ町 市町村

道

修繕 （１）木ノ下・鶉久保線

　(23-A681)

橋梁補修　N=１橋 おいらせ町  ■           6 策定済

15m未満　H31.3　数量変更

A01-066

道路 一般 大間町 直接 大間町 市町村

道

修繕 （他）奥戸川端線ほか２

路線　(23-A701)

橋梁補修　N=３橋 大間町  ■          27 策定済

15m以上　H31分

11 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-067

道路 一般 東通村 直接 東通村 市町村

道

修繕 （他）砂子又学校線２号

ほか３路線　(23-A722)

橋梁補修　N=４橋 東通村  ■          22 策定済

15m以上　R1.12路線数等変更

A01-068

道路 一般 東通村 直接 東通村 市町村

道

修繕 （１）砂子又下田代線ほ

か３路線　(23-A723)

橋梁補修　N=４橋 東通村  ■           5 策定済

15m未満　R1.12路線名等変更

A01-069

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 （１）福浦川目線ほか４

路線　(23-A761)

橋梁補修　N=１０橋 佐井村  ■          13 策定済

15m以上

A01-070

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 （１）川磯線ほか５路線

　(23-A762)

橋梁補修　N=５橋 佐井村  ■          66 策定済

15m未満　H31～H32分

A01-071

道路 一般 三戸町 直接 三戸町 市町村

道

修繕 （２）久保線ほか５路線

　(23-A781)

橋梁補修　N=６橋 三戸町  ■          17 策定済

15m以上　R1.12　事業期間変更

A01-072

道路 一般 三戸町 直接 三戸町 市町村

道

修繕 （１）住谷平玉ノ木線ほ

か４３路線　(23-A783)

橋梁点検　N=５８橋 三戸町  ■          13 －

12 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-073

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 （２）川原町線ほか５路

線　(23-A802)

橋梁補修　N=６橋 五戸町  ■          81 策定済

15m以上　R1.12事業費修正

A01-074

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

改築 （他）南手倉橋線ほか１

路線　(23-A803)

橋梁集約化　N=２橋 五戸町  ■  ■          84 策定済

集約化

A01-075

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 （２）浅水川向線ほか２

路線　(23-A804)

橋梁補修　N=３橋 五戸町  ■          20 策定済

15m未満　R1.12事業内容等変更

A01-076

道路 一般 田子町 直接 田子町 市町村

道

修繕 （１）下田子七日市線ほ

か５３路線　(23-A821)

橋梁点検　N=８６橋 田子町  ■           9 －

R1.12　事業費変更

A01-077

道路 一般 田子町 直接 田子町 市町村

道

修繕 （１）道前田山線ほか２

路線　(23-A822)

橋梁補修　N=３橋 田子町  ■         118 策定済

15m以上　R1.12　事業期間と事業費変更

A01-078

道路 一般 田子町 直接 田子町 市町村

道

修繕 （１）田子根渡石亀線ほ

か６路線　(23-A823)

橋梁補修　N=１１橋 田子町  ■          33 策定済

15m未満　R1.12事業費変更

13 案件番号：  0000524333



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-079

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 （１）苫米地・福田線ほ

か２路線　(23-A842)

橋梁補修　N=３橋 南部町  ■          50 策定済

15m以上　R1.12　事業内容変更

A01-080

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 （１）高橋・麦沢線ほか

５９路線　(23-A843)

橋梁点検　N=７８橋 南部町  ■          15 －

H31分

A01-081

道路 一般 階上町 直接 階上町 市町村

道

修繕 （１）駅前・小舟渡線ほ

か２６路線　(23-A863)

橋梁点検　N=４１橋 階上町  ■           2 －

H31.3　H32～H35→H31～H35

A01-082

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 （２）一ノ沢線ほか６路

線　(23-A881)

橋梁補修　N=７橋 新郷村  ■          31 策定済

15m未満　R1.12　事業内容等変更

A01-083

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 （２）松木田線ほか２路

線　(23-A882)

橋梁補修　N=３橋 新郷村  ■          12 策定済

15m以上

 小計       4,209

合計       4,209

14 案件番号：  0000524333



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

とりまとめ団体である青森市において実施
事後評価の実施体制

0000524333案件番号：

令和4年10月

交付対象各市町村のホームページにて公表

石森橋通り線ほか45路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命
化に寄与した。

森林軌道廃線通り線ほか405路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設
の状態把握に寄与した。

継続事業については他事業に移行のうえ、引き続き事業の進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

対応橋梁数／要対応橋梁数×100％

最　終
目標値

11%

最　終
13%

実績値

1 案件番号：0000524333


