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【公共施設個別施設計画の記載に当たっての前提】 

① 端数処理について 

本計画で取り扱う金額や延床面積等の数値は、単位未満を切り上げ処理しています。こ

のため、各数値の合計が、合計欄の数値と一致しない場合があります。 

② 調査時点と年度表記について 

本計画に掲載する数値は、令和 2 年度（令和 3 年 3 月 31 日に終了する事業年度）を基

本としています。 

※利用者数、キャッシュフローについては令和元年度（令和 2 年 3 月 31 日に終了する

事業年度）の値となります。 

③ ％（パーセント）表記について 

「％（パーセント）」表記は小数第 2 位を四捨五入しているため、合計値が「100％」に

ならない場合があります。 
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序章 個別施設計画について  

 計画策定の背景 

全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっております。国はインフラの戦略的な維持

管理・更新等を推進するため、平成 25 年に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、さらに、平

成 26 年に公共施設やインフラの総合的かつ計画的な管理を行うため「公共施設等総合管理計画」

の策定を要請し、本町では平成 29 年 3 月に「南部町公共施設等総合管理計画（以下、管理計画と

いう。）」を策定しました。 

個別施設計画では管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定めることが求められ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 計画期間  

計画期間は令和 3(2021)～令和 12(2030)年度までの 10 年間とします。ただし、更新費用の試

算は令和 3(2021)～令和 42(2060)年度までの 40 年間実施します。 

また、本計画の内容に沿って管理計画の見直しを行います。 

 対象とする公共施設 

本計画で対象とする施設は、『南部町公共施設等総合管理計画』に示す「公共施設（インフラを除

く）」とします。ただし、別途、個別施設計画を策定している施設については本計画の対象とせず、

個別対応や事後保全とします。 

 

 

施設類型ごとの個別施設計画 

南部町公共施設等総合管理計画 

公共施設等総合管理計画に示した方針を具体化 

インフラ 
長寿命化 
基本計画 
［国］ 

(H25.11) 

策定要請 

個
別
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 関連計画との整合性 

 個別施設計画に関連する本町の計画は、主に以下の計画があります。 

主な関連計画等 

関連計画等 関連する記載内容 

第 2 次南部町総合振興計画 まちづくりの指針となる最上位計画。 

南部町 

公共施設等総合管理計画 

公共施設等の総合的・計画的な管理を推進するための指針。 

公共建築物やインフラ施設にかかる個別施設計画の上位計画。 

第 2 期南部町 

まち・ひと・しごと創生総合

戦略 

町の人口の現状を分析するとともに、町が目指すべき将来展望を

示したもの。交流人口の増加や人口流出の抑制、流入人口の増加

など人口減少に歯止めをかけるための取組みを推進することと

している。 
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大分類 中分類 小分類 施設数 延床面積(㎡)

集会施設 地区集会施設 47 10,080.24

文化施設 町民ホール 2 2,276.70

公民館 公民館 3 3,393.00

芸能保存施設 芸能保存施設 1 1,176.21

図書館 図書館 1 462.00

その他社会教育系施設 その他社会教育系施設 2 260.71

体育館 4 7,794.97

運動公園 3 807.73

スケート場 1 2,725.01

レクリエーション施設・観光施設 キャンプ場 1 1,518.07

保養施設 保養施設 3 7,454.55

農業振興施設 5 3,296.50

農産物直売施設 3 606.62

小学校 8 28,341.00

中学校 4 21,765.00

その他教育施設 給食センター 1 1,316.00

幼保・こども園 こども園 4 3,715.81

幼児・児童施設 学童保育 8 1,116.69

高齢者福祉 4 1,939.59

デイサービスセンター 2 1,610.76

保健福祉施設 保健センター 3 6,624.11

庁舎等 庁舎等 4 12,533.51

消防施設 屯所 32 4,158.73

公園 公園 公園 16 716.65

供給処理施設 供給処理施設 排水処理施設 1 338.22

車庫 2 460.97

倉庫等 12 4,134.41

その他公共用施設 7 1,714.59

簡易郵便局 1 15.00

公衆トイレ 3 79.36

計 188 132,432.71

学校教育系施設

子育て支援施設

学校

町民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

産業系施設 産業系施設

スポーツ施設

保健・福祉施設

行政系施設

その他

その他公共用施設

その他公用施設

高齢福祉施設

第１章 公共施設を取り巻く現状と課題 

 保有状況 

本計画で対象とする公共施設は、令和 3 年 3 月 31 日現在において、188 施設、132,432.71 ㎡

（延床面積計）です。 

表 1-1 公共施設の一覧（令和 2 年度末） 
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町民文化系施設

9.3%

社会教育系施設

4.0%

スポーツ・

レクリエーション系施設

15.3%

産業系施設

2.9%
学校教育系施設

38.8%

子育て支援施設

3.6%

保健・福祉施設

7.7%

行政系施設

12.6%

公園

0.5%

供給処理施設

0.3%

その他
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備
率(

累
計)(

％)

延
床
面
積

町民文化系施設 社会教育系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 産業系施設 学校教育系施設

子育て支援施設 保健・福祉施設 医療施設 行政系施設 公営住宅

公園 供給処理施設 その他 整備率 (累計)

(千㎡）

新耐震基準旧耐震基準

南部町民体育館

名川中学校

健康増進センター

南部町役場

南部分庁舎

南部小学校

福地公民館

南部町役場

（新庁舎）

図 1-1 大分類別の延床面積割合（令和 2 年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の延床面積は学校教育系施設が 38.8％を占め、スポーツ・レクリエーション系施設の

15.3%、行政系施設の 12.6%が続きます。 

 

図 1-2 年度別整備延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の現有施設は 1960 年代から整備されてきました。このうち旧耐震基準が適用されていた

1981 年以前の建物は全体の約 30%にのぼります。今後これらの施設について、老朽化への対応等、

維持管理に要する費用の増加が予想されます。  
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№ 施設名称
総面積

（㎡）

主要建物

建築年度

主要建物

構造

耐震

基準

利用者数

（人）

キャッシュフロー

(コスト－収入)

(円)

集会施設

地区集会施設

1 あかね集会所 306.04 昭和63年度 木造 新 6,197 369,207

2 あけぼの研修センター 194.00 平成6年度 木造 新 1,259 498,888

3 小泉集会所 197.90 平成5年度 木造 新 279 298,733

4 杉沢研修館 319.56 昭和58年度 木造 新 - 347,601

5 東あかね集会所 314.67 平成13年度 木造 新 1,286 2,130,815

6 板橋集会所 99.37 令和元年度 木造 新 259 1,230,715

7 椛木集会所 160.65 昭和52年度 木造 旧 130 58,158

8 法師岡コミュニティ防災センター 248.56 昭和57年度 鉄骨造 新 449 327,518

9 滝田研修館 152.00 昭和58年度 木造 新 180 88,305

10 片岸集会所 259.60 平成14年度 木造 新 881 2,225,298

11 田ノ沢集会所 98.85 平成16年度 木造 新 - 651,934

12 福田コミュニティ消防センター 130.00 平成5年度 木造 新 661 213,767

13 福田集会所 387.99 昭和55年度 木造 旧 1,108 243,555

14 穴久保集会所 99.37 昭和59年度 木造 新 44 64,504

15 苫米地コミュニティ防災センター 165.61 平成4年度 木造 新 450 497,113

16 苫米地下集会所 262.50 平成15年度 木造 新 904 2,351,719

17 苫米地集会所 230.21 昭和57年度 木造 新 579 204,858

18 苫米地駅前集会所 224.73 平成15年度 木造 新 - 1,429,557

19 高橋集会所 133.32 平成28年度 木造 新 276 1,234,488

20 麦沢集会所 244.70 平成16年度 木造 新 182 2,369,460

21 七合田集会所 77.00 昭和58年度 木造 新 - 61,043

22 上中町公民館 165.62 平成29年度 木造 新 343 1,885,519

23 上斗賀公民館 135.25 平成30年度 木造 新 448 1,532,867

24 下名久井公民館　ひだまり館 480.00 平成14年度 木造 新 2,275 3,647,700

25 剣吉山集会所 44.71 平成16年度 木造 新 152 200,955

26 剣吉集会所 196.00 昭和40年度 鉄骨造 旧 - 157,484

27 助川、横沢研修センター 236.42 昭和59年度 木造 新 64 79,205

28 向山団地集会所 69.97 平成9年度 木造 新 - 285,357

29 広場集会所 166.20 平成27年度 木造 新 536 1,511,058

 運営状況・利用状況 

表 1-2 類型分類別施設状況一覧（令和 2 年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コスト：「維持管理費」+「事業運営費」+「減価償却費」 
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（人）

キャッシュフロー

(コスト－収入)

(円)

30
斗賀・新開地地区介護予防拠点施設

げんき館
260.02 平成14年度 木造 新 768 2,161,352

31 新開地集会所 94.48 昭和42年度 木造 旧 - 427,551

32 桜本町公民館 137.51 平成28年度 木造 新 986 1,138,843

33 森越公民館 140.10 令和元年度 木造 新 - 1,461,937

34 法光寺ふれあい館 225.65 平成2年度 木造 新 68 213,489

35 虎渡公民館 445.98 昭和42年度 木造 旧 - 229,353

36 高瀬コミュニティセンター 192.67 平成16年度 木造 新 - 1,356,821

37 鳥舌内すこやかセンター 554.39 平成16年度 木造 新 1,277 5,117,819

38 鳥谷ふるさと館 165.62 平成27年度 木造 新 866 1,597,551

39 野場集会所 66.24 平成28年度 木造 新 109 746,892

40 平公民館 208.33 平成30年度 木造 新 395 2,193,951

41 ひろば台集会所 99.37 平成29年度 木造 新 - 1,706,520

42 上名久井公民館 277.16 令和2年度 木造 新 - -

43 大向コミュニティ防災センター 221.00 平成11年度 木造 新 - 1,451,993

44 小波田町内会館 267.87 昭和58年度 木造 新 1,514 263,345

45 相内町内会館 297.92 平成6年度 木造 新 1,468 409,093

46 諏訪ノ平公民館 139.04 平成25年度 木造 新 621 912,901

47 門前町内会館 486.09 昭和49年度 木造 旧 - 332,008

中分類計 10,080.24 27,014 47,918,800

文化施設

町民ホール

48 町民ホール「楽楽ホール」 1,153.04 平成16年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 19,388 23,090,956

49 ふれあい交流プラザ 1,123.66 平成4年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 7,284 13,493,756

中分類計 2,276.70 26,672 36,584,712

公民館

公民館

50 福地公民館 1,293.00 昭和45年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 3,844 8,921,873

51 剣吉公民館 1,601.00 昭和55年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 15,284 16,156,983

52 南部公民館 499.00 平成21年度 鉄骨造 新 9,240 5,432,008

中分類計 3,393.00 28,368 30,510,864

芸能保存施設

芸能保存施設

53 南部芸能伝承館 1,176.21 平成9年度 木造 新 9,143 4,780,301

中分類計 1,176.21 9,143 4,780,301
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(円)

図書館

図書館

54 町民図書室（名川中学校） 462.00 平成16年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 9,470 42,571,204

中分類計 462.00 9,470 42,571,204

その他社会教育系施設

その他社会教育系施設

55 世代間交流施設ログハウス　夢工房 31.25 平成9年度 木造 新 - 33,360

56 史跡聖寿寺館跡案内所 229.46 平成28年度 木造 新 3,068 8,481,358

中分類計 260.71 3,068 8,514,718

スポーツ施設

体育館

57 福地体育センター 1,239.99 昭和60年度 鉄骨造 新 13,748 5,435,358

58 福地公民館　苫米地分館 720.00 昭和57年度 鉄骨造 新 1,775 2,648,855

59 名川B＆G海洋センター 2,560.00 昭和59年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 14,635 31,170,545

60 南部町民体育館 3,274.98 昭和49年度 鉄骨造 旧 27,000 17,511,207

運動公園

61 ふくち運動公園 421.37 昭和63年度 木造 新 5,932 8,355,042

62 たいら運動公園 9.61 昭和56年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 旧 - 456,274

63 ふるさと運動公園 376.75 平成21年度 木造 新 16,163 19,294,829

スケート場

64 ふくちアイスアリーナ（健康増進センター） 2,725.01 平成5年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 37,703 32,002,813

中分類計 11,327.71 116,956 116,874,923

レクリエーション施設・観光施設

キャンプ場

65 名川チェリリン村 1,518.07 昭和63年度 木造 新 8,064 14,145,024

中分類計 1,518.07 8,064 14,145,024

保養施設

保養施設

66 バーデハウスふくち（健康増進センター） 4,259.19 平成4年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 235,988 162,677,678

67 アヴァンセふくち（総合交流ターミナル） 1,572.00 平成10年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 6,150 37,559,418

68 農林漁業体験実習館　チェリウス 1,623.36 平成6年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 40,078 41,598,209

中分類計 7,454.55 282,216 241,835,305
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産業系施設

農業振興施設

69 農村環境改善センター　福寿館 1,077.21 昭和59年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 2,970 5,945,628

70 名川りんご集出荷貯蔵センター 1,890.00 昭和58年度 鉄骨造 新 - -2,506,880

71 名川特用林産物加工センター 75.49 昭和63年度 木造 新 10 164,987

72 農畜産物加工処理施設　そばの里けやぐ 233.93 平成13年度 木造 新 17,000 2,808,102

73 南部地方桃生産組合開葯場 19.87 昭和57年度 木造 新 12 0

農産物直売施設

74
ふくちジャックドセンター（総合交流ターミナ

ル）
123.30 平成10年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 50,915 10,857,272

75 名川チェリーセンター 342.88 平成3年度 木造 新 209,149 -3,064,422

76 なんぶふるさと物産館 140.44 平成6年度 木造 新 96,064 33,383

中分類計 3,903.12 376,120 14,238,070

学校

小学校

77 杉沢小学校 3,220.00 平成11年度 木造 新 23 36,353,150

78 福地小学校 3,921.00 平成16年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 78 31,458,779

79 福田小学校 4,207.00 昭和58年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 155 22,424,822

80 剣吉小学校 3,904.00 昭和42年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 78 12,580,145

81 名久井小学校 4,620.00 昭和49年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 144 20,076,415

82 名川南小学校 2,558.00 昭和57年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 22 13,466,124

83 南部小学校 2,547.00 昭和55年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 57 25,544,670

84 向小学校 3,364.00 昭和53年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 69 24,277,801

中学校

85 杉沢中学校 2,329.00 昭和63年度 木造 新 14 7,979,947

86 福地中学校 5,163.00 昭和54年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 110 25,293,579

87 名川中学校 8,086.00 平成16年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 151 70,938,305

88 南部中学校 6,187.00 平成13年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 99 57,473,765

中分類計 50,106.00 1,000 347,867,502

その他教育施設

給食センター

89 学校給食センター 1,316.00 平成21年度 鉄骨造 新 1,258 119,024,865

中分類計 1,316.00 1,258 119,024,865
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幼保・こども園

こども園

90 福地こども園（旧福地保育園） 893.89 平成14年度 鉄骨造 新 116 -22,351,367

91
認定こども園あかね幼稚園（旧名川幼稚

園）
865.00 平成9年度 木造 新 83 -4,977,246

92 チェリーこども園（旧チェリー保育園） 964.20 平成5年度 木造 新 133 -14,377,890

93 なんぶこども園（旧なんぶ保育園） 992.72 平成17年度 木造 新 108 -1,835,608

中分類計 3,715.81 440 -43,542,111

幼児・児童施設

学童保育

94
杉沢学童保育クラブ（あけぼの研修セン

ター）
174.00 平成6年度 木造 新 1,929 883,247

95
福地学童保育クラブ（総合保健福祉セン

ター　ゆとりあ）
62.00 平成12年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 4,557 11,832,062

96
福田学童保育クラブ（総合保健福祉セン

ター　ゆとりあ）
188.00 平成12年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 10,102 13,380,267

97 剣吉なかよしクラブ（南部芸能伝承館） 36.00 平成9年度 木造 新 4,120 453,609

98 名久井なかよしクラブ（名久井小学校） 74.00 昭和50年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 8,306 1,028,033

99 名川南なかよしクラブ（名川南小学校） 22.00 昭和57年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 1,688 5,635,960

100 南部児童クラブ（南部老人福祉センター） 68.00 昭和58年度 鉄骨造 新 4,331 1,845,398

101 向児童クラブ（旧向保育所） 492.69 昭和45年度 木造 旧 4,190 -157,509

中分類計 1,116.69 39,223 34,901,067

高齢福祉施設

高齢者福祉

102 介護予防拠点施設 406.81 平成12年度 木造 新 933 2,912,119

103 名川ドライフラワーセンター 233.51 平成8年度 木造 新 1,167 1,802,132

104 名川老人福祉センター 708.00 昭和63年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 4,159 4,205,122

105 南部老人福祉センター 591.27 昭和58年度 鉄骨造 新 4,570 2,549,307

デイサービスセンター

106 名川デイサービスセンター 557.00 昭和63年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 8,465 -17,174,832

107 剣吉デイサービスセンター 1,053.76 平成10年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 7,006 -6,853,856

中分類計 3,550.35 26,300 -12,560,008

保健福祉施設

保健センター

108 総合保健福祉センター　ゆとりあ 2,211.42 平成12年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 13,880 26,192,424

109 健康センター 2,183.84 平成25年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 44,543,943

110 保健福祉センター　ぼたんの里 2,228.85 平成11年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 9,836 27,849,713

中分類計 6,624.11 23,716 98,586,080
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庁舎等

庁舎等

111 南部町役場 2,462.29 昭和62年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 35,940,550

112 南部町役場（新庁舎） 7,085.68 令和2年度 鉄骨造 新 - -

113 剣吉支所 29.66 平成元年度 鉄骨造 新 - 412,926

114 南部町役場南部分庁舎 2,955.88 昭和61年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 41,444,923

中分類計 12,533.51 0 77,798,399

消防施設

屯所

115 南部町消防団福地第1分団屯所 149.06 平成23年度 木造 新 - 1,110,183

116 南部町消防団福地第2分団屯所 140.75 平成24年度 木造 新 - 1,119,282

117 南部町消防団福地第3分団屯所 88.77 平成8年度 木造 新 - 287,073

118 南部町消防団福地第4分団屯所 131.66 平成29年度 木造 新 - 1,763,711

119 南部町消防団福地第5分団屯所 83.63 平成11年度 木造 新 - 975,253

120 南部町消防団福地第6分団屯所 83.63 平成13年度 木造 新 - 980,015

121 南部町消防団福地第7分団屯所 75.18 平成6年度 木造 新 - 145,767

122 南部町消防団福地第8分団屯所 233.12 令和2年度 木造 新 - -

123 南部町消防団福地第9分団屯所 83.63 平成9年度 木造 新 - 385,356

124 南部町消防団福地第10分団屯所 82.81 平成10年度 木造 新 - 784,410

125 南部町消防団名川第1分団屯所 113.22 平成9年度 木造 新 - 325,064

126 南部町消防団名川第2分団屯所 142.43 平成20年度 木造 新 - 953,740

127 南部町消防団名川第3分団屯所 136.82 平成15年度 木造 新 - 1,793,461

128 南部町消防団名川第4分団屯所 99.37 平成6年度 木造 新 - 350,533

129 南部町消防団名川第5分団屯所 96.05 平成8年度 木造 新 - 393,750

130 南部町消防団名川第6分団屯所 134.98 平成14年度 木造 新 - 1,010,029

131 南部町消防団名川第7分団屯所 136.63 平成21年度 木造 新 - 971,882

132 南部町消防団名川第8分団屯所 139.12 平成27年度 木造 新 - 1,364,468

133 南部町消防団名川第9分団屯所 136.63 平成15年度 木造 新 - 957,601

134 南部町消防団名川第10分団屯所 119.24 平成7年度 木造 新 - 357,823

135 南部町消防団名川第11分団屯所 136.63 平成17年度 木造 新 - 1,064,460

136 南部町消防団南部第1分団屯所 130.84 平成18年度 木造 新 - 960,112

137 南部町消防団南部第2分団屯所 135.39 平成28年度 木造 新 - 1,355,211

138 南部町消防団南部第3分団屯所 209.25 平成30年度 木造 新 - 2,317,589

139 南部町消防団南部第4分団屯所 138.29 平成29年度 木造 新 - 1,759,303
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140 南部町消防団南部第5分団屯所 224.93 平成20年度 木造 新 - 1,497,237

141 南部町消防団南部第6分団屯所 138.29 平成21年度 木造 新 - 1,053,039

142 南部町消防団南部第7分団屯所 135.80 平成26年度 木造 新 - 1,113,946

143 南部町消防団南部第8分団屯所 140.00 平成21年度 木造 新 - 1,070,784

144 南部町消防団南部第9分団屯所 134.95 平成21年度 木造 新 - 1,093,318

145 南部町消防団南部第10分団屯所 136.63 平成21年度 木造 新 - 1,079,362

146 南部町消防団南部第11分団屯所 91.00 平成9年度 木造 新 - 273,155

中分類計 4,158.73 0 30,666,917

公園

公園

147 あけぼの多目的広場 17.39 平成4年度 木造 新 - 2,001,501

148 うぐいすの森公園 23.46 昭和62年度 木造 新 - 245,676

149 ふれあい公園 270.89 平成2年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 4,688,461

150 埖渡農村公園 6.62 平成3年度 木造 新 - 74,726

151 夕日ヶ丘公園 41.39 平成6年度 木造 新 - 474,016

152 法師岡農村公園 6.62 平成2年度 木造 新 - 101,394

153 福田農村公園 51.33 平成元年度 木造 新 - 186,887

154 高橋・小泉地区農村公園 9.90 平成11年度 木造 新 - 85,602

155 下名久井絵館公園 5.50 平成9年度 木造 新 - 87,541

156 五日市農村公園 3.12 昭和42年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 - 76,664

157 伊勢沢公園 22.59 昭和55年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 - 215,731

158 南沢山さくらんぼ公園 14.85 平成3年度 木造 新 - 490,249

159 馬淵川親水公園 5.32 平成16年度 木造 新 - 115,361

160 鳥舌内夢の森公園 14.20 平成2年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - 123,143

161 ふるさとの森公園 139.44 昭和59年度 鉄骨造 新 - 4,442,623

162 長谷ぼたん園 84.03 平成7年度 木造 新 - 3,348,493

中分類計 716.65 0 16,758,068

供給処理施設

排水処理施設

163 東あかね団地排水処理場 338.22 昭和52年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 487 4,603,633

中分類計 338.22 487 4,603,633

その他公用施設

車庫

164 重機用車庫 317.97 平成2年度 鉄骨造 新 - 603,986
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165 なんぶ里バス車庫 143.00 昭和50年度 鉄骨造 旧 - 193,505

倉庫等

166 旧小松沢集会所 87.77 平成2年度 木造 新 - 0

167 旧福地村消防団第5分団屯所 42.56 昭和52年度 木造 旧 - 0

168 旧麦沢集会所 215.00 昭和51年度 木造 旧 - 0

169 福地公民館　法師岡分館 324.62 昭和50年度 鉄骨造 旧 - 0

170 福地老人福祉センター 501.12 昭和50年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 - 1,804,032

171 南部町役場旧名川分庁舎（書庫等） 205.85 昭和60年度 鉄骨造 新 - 365,866

172 名川火防団助川屯所 51.49 昭和52年度 鉄骨造 旧 - 1,888

173 名川火防団法光寺屯所 10.00 昭和50年度 木造 旧 - 0

174 多目的研修センター 594.00 昭和54年度 鉄骨造 旧 - 441,312

175 旧名川消防団第2分団屯所 77.00 昭和56年度 鉄骨造 新 - 0

176 旧南部幼稚園 1,949.00 昭和44年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 - 424,510

177 旧南部消防団第5分団屯所 76.00 昭和54年度 木造 旧 - 0

中分類計 4,595.38 0 3,835,099

その他公共用施設

その他公共用施設

178 ふれあい体験農園 129.96 平成10年度 木造 新 40 1,010,127

179 福地共同墓地公園 84.28 昭和61年度 木造 新 - 937,558

180 おためし住宅 198.72 昭和59年度 木造 新 9 1,354,920

181 旧名川病院医師住宅 304.44 平成7年度 木造 新 1 -43,806

182 国際交流センター 490.80 平成6年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 2,684,521

183 名農高前バス停 11.96 平成7年度 木造 新 - 7,053

184 旧諏訪ノ平保育所 494.43 昭和56年度 木造 新 2,882 218,360

簡易郵便局

185
下名久井簡易郵便局（下名久井公民

館　ひだまり館）
15.00 平成14年度 木造 新 - 3,402,793

公衆トイレ

186 名久井岳五合目の駐車場 4.65 平成6年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - 432,678

187 法光寺さわやかトイレ 57.13 平成10年度 木造 新 - 1,185,691

188 霊屋公衆トイレ 17.58 平成2年度 木造 新 - 297,973

中分類計 1,808.95 2,932 11,487,868

合計 132,432.71 982,447 1,247,401,300
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(2048)

R33
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R36

(2054)

R39

(2057)
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(2060)

（億円）

大規模改修 建替 積残大規模改修 積残建替

更新対象ストック 13.3万㎡

年更新費用試算額 23.8億円 試算期間の更新費用総額 955.2億円

 更新費用の状況 

本計画における建物を法定耐用年数経過後に同じ規模で更新（大規模改修や建替）したと仮定し

た場合、今後 40 年間の総額は 955.2 億円となり、平均費用は年間約 23.8 億円となります。これ

は 2015 年度～2019 年度（直近 5 年程度）にかけてきた公共施設における投資的経費の平均が約

3.9 億円1のため、約 6.1 倍の費用がかかると見込まれ、非常に大きな負担となることを示していま

す。 

このため、将来の人口動向や財政状況を踏まえた公共施設の総量を検討することや計画的な修繕

による長寿命化の推進が必須となります。 

図 1-3 公共施設にかかる将来の更新費用の推計2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで推計値であり、実際にかかる経費とは異なります。 

 

 

 

 

 

  

 
1 2015～2019 各年の歳出決算一覧_普通建設事業費より抽出。 

2 凡例の「積残○○」は「策定時点において本来実施すべき年限を超過している工事」を表します。 
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試算に当たっての条件は以下のとおりです。 

① 更新単価は、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)3が提供している、「公共施設等

更新費用試算ソフト」で採用されている単価を用い試算しました。 

② 建築から法定耐用年数の 1/2 の期間経過後に大規模改修、法定耐用年数経過後に建替を行

います。 

③ 大規模改修の修繕期間は 2 年、建替期間は 3 年とします。 

④ 令和 2(2020)年度時点で、既に改修や建替などの更新時期を迎えているものについては、

積残分として最初に対応することになるため、試算開始年度に費用が集中することになりま

す。そのため負担を分散軽減できるように、試算開始年度となる令和 3(2021)年度から法定

耐用年数の 20％相当の期間（例：法定耐用年数 50 年の場合は 10 年間）に均等に計上しま

す。 

 

【公共施設の分類別更新単価表】 

分類区分 
建替単価 

(円/㎡) 

大規模改修単価 

(円/㎡) 

町民文化系施設 400,000 250,000 

社会教育系施設 400,000 250,000 

スポーツ・レクリエーション系施設 360,000 200,000 

産業系施設 400,000 250,000 

学校教育系施設 330,000 170,000 

子育て支援施設 330,000 170,000 

保健・福祉施設 360,000 200,000 

行政系施設 400,000 250,000 

公園 330,000 170,000 

供給処理施設 360,000 200,000 

その他 360,000 200,000 

 

※建替に伴う解体費、仮移転費用、設計料等については含むものと想定します。 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 一般財団法人地域総合整備財団[ふるさと財団]は、地方公共団体の公共施設マネジメントの導入について、様々な

方法で支援している法人です。 
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 施設の配置状況 

平成 18 年 1 月 1 日に南部町、名川町、福地村の 3 町村合併により誕生した本町は、青森県の南

東に位置し八戸市の西部に隣接しています。 

町の中央を流れる馬淵川の沿岸部は帯状に平野部が広がり、南西部には標高 615m の名久井岳を

臨み、山と川、そして流域には田園風景が広がる豊かな自然に恵まれています。 

八戸自動車道が町の東南部を囲むように走っており、八戸 IC や南郷 IC、一戸 IC などへのアクセ

スの利便性も高い立地特性となっています。東北新幹線八戸駅開業に伴い、平成 14 年 12 月 1 日よ

り運行を開始した青い森鉄道線が馬淵川に沿って町を横断しています。町には、苫米地、剣吉、諏訪

ノ平、三戸の 4 つの駅があり、通勤・通学や観光等の交通手段として重要な役割を果たしています。 

合併前に保有していた施設の大部分は現在も利用されていますが、機能が重複しているものも多

く存在します。各施設の役割を踏まえ、また近年激甚化する気象災害を念頭に、立地を含めた統廃合

を検討する必要があります。 

 

図 1-4-1 施設配置状況 
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表示

番号
施設名称

表示

番号
施設名称

表示

番号
施設名称

表示

番号
施設名称

1 あかね集会所 18 苫米地駅前集会所 90 福地こども園（旧福地保育園） 148 うぐいすの森公園

2 あけぼの研修センター 19 高橋集会所 94
杉沢学童保育クラブ（あけぼの研修セン

ター）
149 ふれあい公園

3 小泉集会所 20 麦沢集会所 95
福地学童保育クラブ（総合保健福祉セ

ンター　ゆとりあ）
150 埖渡農村公園

4 杉沢研修館 50 福地公民館 96
福田学童保育クラブ（総合保健福祉セ

ンター　ゆとりあ）
151 夕日ヶ丘公園

5 東あかね集会所 57 福地体育センター 108 総合保健福祉センター　ゆとりあ 152 法師岡農村公園

6 板橋集会所 58 福地公民館　苫米地分館 111 南部町役場 153 福田農村公園

7 椛木集会所 61 ふくち運動公園 115 南部町消防団福地第1分団屯所 154 高橋・小泉地区農村公園

8 法師岡コミュニティ防災センター 64
ふくちアイスアリーナ（健康増進セン

ター）
116 南部町消防団福地第2分団屯所 163 東あかね団地排水処理場

9 滝田研修館 66
バーデハウスふくち（健康増進セン

ター）
117 南部町消防団福地第3分団屯所 164 重機用車庫

10 片岸集会所 67 アヴァンセふくち（総合交流ターミナル） 118 南部町消防団福地第4分団屯所 166 旧小松沢集会所

11 田ノ沢集会所 69 農村環境改善センター　福寿館 119 南部町消防団福地第5分団屯所 167 旧福地村消防団第5分団屯所

12 福田コミュニティ消防センター 74
ふくちジャックドセンター（総合交流ター

ミナル）
120 南部町消防団福地第6分団屯所 168 旧麦沢集会所

13 福田集会所 77 杉沢小学校 121 南部町消防団福地第7分団屯所 169 福地公民館　法師岡分館

14 穴久保集会所 78 福地小学校 122 南部町消防団福地第8分団屯所 170 福地老人福祉センター

15 苫米地コミュニティ防災センター 79 福田小学校 123 南部町消防団福地第9分団屯所 178 ふれあい体験農園

16 苫米地下集会所 85 杉沢中学校 124 南部町消防団福地第10分団屯所 179 福地共同墓地公園

17 苫米地集会所 86 福地中学校 147 あけぼの多目的広場

図 1-4-2 福地地区の施設配置状況 
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施設名称

表示

番号
施設名称

21 七合田集会所 42 上名久井公民館 92 チェリーこども園（旧チェリー保育園） 134 南部町消防団名川第10分団屯所

22 上中町公民館 48 町民ホール「楽楽ホール」 97
剣吉なかよしクラブ（南部芸能伝承

館）
135 南部町消防団名川第11分団屯所

23 上斗賀公民館 51 剣吉公民館 98
名久井なかよしクラブ（名久井小学

校）
155 下名久井絵館公園

24 下名久井公民館　ひだまり館 53 南部芸能伝承館 99
名川南なかよしクラブ（名川南小学

校）
156 五日市農村公園

25 剣吉山集会所 54 町民図書室（名川中学校） 102 介護予防拠点施設 157 伊勢沢公園

26 剣吉集会所 55 世代間交流施設ログハウス　夢工房 103 名川ドライフラワーセンター 158 南沢山さくらんぼ公園

27 助川、横沢研修センター 59 名川B＆G海洋センター 104 名川老人福祉センター 159 馬淵川親水公園

28 向山団地集会所 62 たいら運動公園 106 名川デイサービスセンター 160 鳥舌内夢の森公園

29 広場集会所 63 ふるさと運動公園 107 剣吉デイサービスセンター 165 なんぶ里バス車庫

30
斗賀・新開地地区介護予防拠点施設

げんき館
65 名川チェリリン村 109 健康センター 171 南部町役場旧名川分庁舎（書庫等）

31 新開地集会所 68 農林漁業体験実習館　チェリウス 112 南部町役場（新庁舎） 172 名川火防団助川屯所

32 桜本町公民館 70 名川りんご集出荷貯蔵センター 113 剣吉支所 173 名川火防団法光寺屯所

33 森越公民館 71 名川特用林産物加工センター 125 南部町消防団名川第1分団屯所 174 多目的研修センター

34 法光寺ふれあい館 72 農畜産物加工処理施設　そばの里けやぐ 126 南部町消防団名川第2分団屯所 175 旧名川消防団第2分団屯所

35 虎渡公民館 75 名川チェリーセンター 127 南部町消防団名川第3分団屯所 180 おためし住宅

36 高瀬コミュニティセンター 80 剣吉小学校 128 南部町消防団名川第4分団屯所 181 旧名川病院医師住宅

37 鳥舌内すこやかセンター 81 名久井小学校 129 南部町消防団名川第5分団屯所 182 国際交流センター

38 鳥谷ふるさと館 82 名川南小学校 130 南部町消防団名川第6分団屯所 183 名農高前バス停

39 野場集会所 87 名川中学校 131 南部町消防団名川第7分団屯所 185
下名久井簡易郵便局（下名久井公民

館　ひだまり館）

40 平公民館 89 学校給食センター 132 南部町消防団名川第8分団屯所 186 名久井岳五合目の駐車場

41 ひろば台集会所 91
認定こども園あかね幼稚園（旧名川幼

稚園）
133 南部町消防団名川第9分団屯所 187 法光寺さわやかトイレ

図 1-4-3 名川地区の施設配置状況 
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43 大向コミュニティ防災センター 76 なんぶふるさと物産館 136 南部町消防団南部第1分団屯所 146 南部町消防団南部第11分団屯所

44 小波田町内会館 83 南部小学校 137 南部町消防団南部第2分団屯所 161 ふるさとの森公園

45 相内町内会館 84 向小学校 138 南部町消防団南部第3分団屯所 162 長谷ぼたん園

46 諏訪ノ平公民館 88 南部中学校 139 南部町消防団南部第4分団屯所 176 旧南部幼稚園

47 門前町内会館 93 なんぶこども園（旧なんぶ保育園） 140 南部町消防団南部第5分団屯所 177 旧南部消防団第5分団屯所

49 ふれあい交流プラザ 100
南部児童クラブ（南部老人福祉セン

ター）
141 南部町消防団南部第6分団屯所 184 旧諏訪ノ平保育所

52 南部公民館 101 向児童クラブ（旧向保育所） 142 南部町消防団南部第7分団屯所 188 霊屋公衆トイレ

56 史跡聖寿寺館跡案内所 105 南部老人福祉センター 143 南部町消防団南部第8分団屯所

60 南部町民体育館 110 保健福祉センター　ぼたんの里 144 南部町消防団南部第9分団屯所

73 南部地方桃生産組合開葯場 114 南部町役場南部分庁舎 145 南部町消防団南部第10分団屯所

図 1-4-4 南部地区の施設配置状 
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 人口の変化 

本町の人口及び年代別人口の見通し 

本町の総人口は一貫して減少傾向にあります。1990 年までは年少人口※2 の減少が最大の要因

でしたが、それ以降は 2015 年で総人口の半数以上を占めている生産年齢人口※3 の減少の影響が

大きくなっています。老年人口※4 は 2020 年までは増加しますが、それ以降は緩やかに減少する

と見込まれます。2030 年以降は生産年齢人口が老年人口を下回る見通しで、2065 年の高齢化率

は 63%となります。2065 年の年少人口は 284 人で、1980 年の 5,805 人と比較すると二十分の

一以下になるものと推計されます。 

時代変化に対応した町の持つ強みと地域資源を有効に活用し、高齢者への健康的な生活と若い

世代への積極的な支援を進めることで人口流出を食い止め、交流人口の拡大・定住の促進を図ると

ともに、近隣自治体との連携を深めることで当自治体の役割を明確化し、それに付随した公共施設

マネジメントを推進する必要があります。 

 

図 1-5 本町の人口推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：第 2 期南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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 施設の目指すべき姿 

（１）全体方針としての目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．施設保有量の適正化 

今後の財政状況、人口減少や人口構成の変化、行政がマネジメント可能な量などを踏ま

え、施設規模や施設数の適正化を図っていきます。 

２．管理運営の効率化 

公共施設の維持管理については、財産管理を所管する部署が横断的に行うことができるよ

うに検討します。そのためにも、各担当者が情報共有できる場を設置します。また指定管理

者制度の活用や地域との協働の強化を図っていきます。 

３．安全性の確保と長寿命化 

点検の結果、安全性に問題がある施設については、可能な限り早期の修繕を図っていきま

す。困難な場合は、利用停止にするなど利用者の安全確保策を検討します。これと並行し

て、「事後保全型」の維持管理から、「予防保全型」の維持管理に転換し、施設の長寿命化

とライフサイクルコストの縮減を図っていきます。 

４．快適で利用しやすい施設 

バリアフリーやユニバーサルデザイン等を取り入れ、利用者の使いやすさを第一に転用が

しやすく、柔軟な利活用が可能となる施設整備に努めます。 

５．省エネルギーで環境に優しい施設 

省エネルギーにより、環境に優しい施設整備に努めます。 
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（２）分類別の目指すべき姿 

分類 目指すべき姿 

集会施設 

既存の集会施設、公共施設をコミュニティの活動拠点として利活用を促進し、

町民同士が繋がることで「地域を活性化するコミュニティ活動の推進」を図

ります。 

文化施設 

芸術・文化団体の育成や支援、各種学習機会の提供などにより、町民の自発

的な活動を促進するとともに、優れた芸術・文化活動の鑑賞機会の拡充と発

表機会の充実に努めます。 

公民館 

住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与し、地域を活性化するコミュニティ活動を推進するため、

コミュニティ施設の整備及び充実に努めます。 

芸能保存施設 
地域の歴史及び文化の学習機会を拡充すると共に、先人から伝えられた郷土

芸能の数々を後継者に伝承することで、郷土愛の醸成を図ります。 

図書館 

町民が生きがいを持った生活を送ることができるよう、社会情勢やニーズに 

合った講座を開設するなど学習機会の提供に努めるとともに、各種講座に参 

加した町民が、さらなる学習の場を求め、自主的な学習活動へスムーズに移 

行できる体制づくりを目指します。 

各種講座、各地域における「出前講座」の実施や図書室の充実を図るととも 

に、子どもたちの郷土愛を育む取り組みや青少年のふるさと意識の向上と地 

域の活性化を図るため、青少年と地域の交流推進に努めます。 

その他社会教育系

施設 

出土品や貴重な文化財などの郷土資料を展示・収蔵し、町内外の人々に本町

の歴史を伝えることができるような、また町民の世代間交流及び自主的な社

会活動を推進するための施設整備に努めます。 

スポーツ施設 

日常的にスポーツを行い、誰もが気軽に親しむことのできる生涯スポーツの

実現のため、体育協会をはじめとするスポーツ団体の活動支援、スポーツ教

室やスポーツ大会の充実を図ります。既存の運動公園や体育施設の機能充実、

利用促進を図るとともに、学校施設の開放を検討し、町民が利用しやすい環

境整備に努めます。 

レクリエーション

施設・観光施設 

地域資源を活かして来訪者との交流を深め、将来的には定住を目指していく

バーチャルビレッジ達者村では、達者村振興計画に基づき、さらなる交流・

滞在・定住促進に向け、受け入れ環境の整備を図るとともに、本町の文化・

自然資源などを全国に向けて情報発信します。既存観光資源の整備・活用を

図るとともに、町内観光・交流資源のネットワーク化を進めます。 

保養施設 
都市住民等との交流、町民の福祉及び健康増進並びに地域の活性化に資する

施設の整備及び充実に努めます。 

産業系施設 

安全・安心な食料生産拠点を目指す農業振興を基本に、農業や商業、工業、

観光などの各産業間が連携し、町内外の人々が活発に交流する、ふれあいに

満ちたまちづくりに資する施設経営を目指します。 
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分類 目指すべき姿 

学校 

地域の特性・環境を活かした特⾊ある学校経営への取り組みや、社会で活躍

できる人材の育成、国際化・ＩＣＴ化に対応できる人材の育成を推進すると

ともに、教職員の研修・研究体制の整備、地域の優れた人材を活用した学習

環境の整備を図ります。また、多目的トイレやスロープの設置など、インク

ルーシブ教育に対応できるよう教育施設のバリアフリー化を促進します。 

その他教育施設 
学校給食での地産地消の推進、学校給食を通じた食育の普及・啓発に努めま

す。 

幼保・こども園 

家庭・地域・小学校との連携強化により、総合的な幼児教育の充実に努める

とともに、家庭の経済事情に左右されず、すべての幼児が入園できるように、

各種支援事業の充実を図ります。 

幼児・児童施設 

「子どもはすくすく家庭はいきいき みんなで育て、支えあう"環"づくりを

めざして」、子どもの幸せを第一に考えると同時に、子どもを育てる親の多様

な生活様式に対応し、幼稚園・保育園・放課後児童クラブの充実と質の向上

に努めます。 

高齢福祉施設 

高齢者が住み慣れた地域の中で安心して生活し、生きがいを持って社会参加

ができるよう、在宅福祉事業の充実や老人クラブ活動などの支援に努めます。 

「介護保険事業計画」及び「高齢者福祉計画」に基づき、地域包括ケアシス

テムの機能拡充に向けた高齢者支援施策を計画的に推進するとともに、地域

における自主的な介護予防の普及、認知症支援の充実にも努めます。 

多様化する町民ニーズに対応するため、各種団体や町民との連携により、多

様な生活支援体制の構築に努めるとともに、支え合いの地域づくりを推進し

ます。 

保健福祉施設 

すべての町民が生涯にわたって健康でいきいきと暮らせるよう、「健康増進計

画（すこやか南部 21）」に基づき、町民の健康意識の高揚と自主的な健康づ

くりを促進するとともに、安心して子どもを産み育てられる母子保健体制の

整備、生活習慣病予防を柱とした成人保健の充実、歯科口腔保健・精神保健

の推進、感染症対策の充実など、生涯における各年代に応じた保健事業の充

実に努めます。 

庁舎等 

町民のニーズに的確に応えていくため、役場機能の集約化や組織・機構の見

直し、アウトソーシングの展開による行政のスリム化、簡素で小さな行政な

ど、行政改革を一層推進し、計画的・効率的な行政運営に努めます。 

消防施設 

消防団員の確保、組織⼒の強化などにより各種災害に対応できる機動⼒の向

上を図るとともに、消防施設、消防水利施設、消防機械器具の整備により災

害対応能⼒の向上を図ります。また、広域的連携のもと、常備消防・救急体

制の充実により防災⼒の向上を図ります。 
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分類 目指すべき姿 

公園 

公園・緑地・水辺については、町民との協働により、既存施設の適正な維持

管理・計画的な整備に努めるとともに、歴史資源を活用した個性あふれる交

流空間の創出などに努めます。 

供給処理施設 
公共下水道事業や農業集落排水事業などを活用した計画的な下水道の整備、

合併処理浄化槽の設置などによる全町水洗化の実現に努めます。 

その他公用施設 各施設とも、適切な維持管理により施設の長寿命化と維持管理コストの削減

に努め、施設の利用状況、コストの発生状況を勘案し、施設更新についても

検討していきます。 その他公共用施設 
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第２章 劣化状況の把握 

 調査対象施設 

個別施設計画対象施設のうち、今後大規模な修繕や建替を想定していない建物、また、倉庫や小

規模建物等、計画的な保全を実施する予定のない建物を除いた 167 施設、312 棟を劣化状況調査の

対象としました。 

 劣化状況の評価 

老朽化の実態把握は躯体の健全性判定と劣化調査に分類して調査・評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）構造躯体の健全性評価 

構造躯体の健全性は各建物における耐震基準や診断結果を基に下記の健全性判定フローを用いて

「長寿命化」・「耐震補強」・「改築」の判定を行いました。 

※本フローの判定はあくまで指標であり、今後の整備方針と一致するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度 

13.5N/m ㎡以下 

かつ Is 値 0.6 未満 

RC 

造 

おおむね 40 年以上で 

腐食や劣化の進行が 

著しいもの 

S 造 

W 造 

等 

耐震補強 

「要調査」 

建物 

新耐震基準 旧耐震基準 

YES 

NO 

YES 

YES 

NO 

又は、使用不可 

耐震基準 

長寿命化 改築 

本計画での調査 

（１）躯体の健全性判定 

耐震基及び診断による 

簡易評価 

（２）劣化調査 

現地調査及び評価 

建物 

耐震補強済み、又は 

耐震診断で耐震性あり 

※診断未実施は「耐震補強」とする 
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№ 施設名称 棟名称 構造
耐震

基準

耐震診断

状況

耐震性

有無

耐震補強

工事

コンク

リート圧

縮強度

IS値 判定

集会施設

1 あかね集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

2 あけぼの研修センター 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

3 小泉集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

4 杉沢研修館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

5 東あかね集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

6 板橋集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

7 椛木集会所 集会所 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

8 法師岡コミュニティ防災センター 集会所 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

9 滝田研修館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

10 片岸集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

11 田ノ沢集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

13 福田集会所 集会所 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

14 穴久保集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

集会所（増改築分（玄関）） 木造 新 - - - - - 長寿命化

16 苫米地下集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

17 苫米地集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

18 苫米地駅前集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

19 高橋集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

20 麦沢集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

21 七合田集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

22 上中町公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

23 上斗賀公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

24 下名久井公民館　ひだまり館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

25 剣吉山集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

26 剣吉集会所 集会所 鉄骨造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

27 助川、横沢研修センター 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

28 向山団地集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

29 広場集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

30
斗賀・新開地地区介護予防拠点施設

げんき館
集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

集会所 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

集会所（増改築部分） 木造 新 - - - - - 長寿命化

32 桜本町公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

33 森越公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

34 法光寺ふれあい館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

35 虎渡公民館 集会所 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

36 高瀬コミュニティセンター 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

37 鳥舌内すこやかセンター 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

38 鳥谷ふるさと館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

39 野場集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

40 平公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

41 ひろば台集会所 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

42 上名久井公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

43 大向コミュニティ防災センター 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

44 小波田町内会館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

45 相内町内会館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

46 諏訪ノ平公民館 集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

15 苫米地コミュニティ防災センター

31 新開地集会所

各建物における健全性評価結果は下表のとおりです。 

表 2-1 構造躯体の健全性一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 劣化状況の把握 

  26 

 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

№ 施設名称 棟名称 構造
耐震

基準

耐震診断

状況

耐震性

有無

耐震補強

工事

コンク

リート圧

縮強度

IS値 判定

47 門前町内会館 集会所 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

文化施設

48 町民ホール「楽楽ホール」 ホール 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

49 ふれあい交流プラザ ホール 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

公民館

50 福地公民館 公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 実施 18.2 0.92 長寿命化

公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 実施 30.3 - 長寿命化

電気室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 実施 - - 長寿命化

52 南部公民館 公民館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

芸能保存施設

伝承館 木造 新 - - - - - 長寿命化

展示館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

ポンプ小屋 木造 新 - - - - - 長寿命化

図書館

54 町民図書室（名川中学校） 校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

その他社会教育系施設

55 世代間交流施設ログハウス　夢工房 ログハウス 木造 新 - - - - - 長寿命化

56 史跡聖寿寺館跡案内所 史跡聖寿寺館跡案内所 木造 新 - - - - - 長寿命化

スポーツ施設

57 福地体育センター 体育館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

59 名川B＆G海洋センター 体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

60 南部町民体育館 体育館 鉄骨造 旧 実施 有 実施 17.8 0.92 長寿命化

弓道場 木造 新 - - - - - 長寿命化

弓道場（増築分） 木造 新 - - - - - 長寿命化

野球場ベンチ1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

野球場ベンチ2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ1 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ3 木造 新 - - - - - 長寿命化

管理棟 木造 新 - - - - - 長寿命化

多目的球技場審判控室 木造 新 - - - - - 長寿命化

北側トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

南側トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

器具庫 木造 新 - - - - - 長寿命化

ふくちアイスアリーナ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

アイスアリーナ倉庫 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

レクリエーション施設・観光施設

総合案内所 木造 新 - - - - - 長寿命化

道場（山賊道場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

管理棟  (オートキャンプ場) 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス1（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス2（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス3（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス4（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス5（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス6（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス7（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス8（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス9（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス10（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス11（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

64
ふくちアイスアリーナ（健康増進セン

ター）

65 名川チェリリン村

53 南部芸能伝承館

61 ふくち運動公園

63 ふるさと運動公園

51 剣吉公民館
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ツリーハウス12（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス13（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス14（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス15（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス16（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス17（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス18（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス19（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス20（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス21（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス22（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス23（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス24（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス25（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス26（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス27（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス28（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス29（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ツリーハウス30（オートキャンプ場） 木造 新 - - - - - 長寿命化

炊事場1（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

炊事場2（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

炊事場3（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

炊事場4（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

炊事場5（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ1(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ2(男子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ3(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ4(男子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ5(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ6(男子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ7(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ8(男子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

シャワー棟1(男子)(オートキャンプ場) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

シャワー棟2(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

シャワー棟3(女子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

シャワー棟4(男子)（オートキャンプ場） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

ケビン1号（簡易野外宿泊施設） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ケビン2号（簡易野外宿泊施設） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ケビン3号（簡易野外宿泊施設） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ケビン4号（簡易野外宿泊施設） 木造 新 - - - - - 長寿命化

ケビン5号（簡易野外宿泊施設） 木造 新 - - - - - 長寿命化

炊事場1（野営場） 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

炊事場2（野営場） 木造 旧 未実施 - - - - 耐震補強

トイレ（野営場） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 旧 未実施 - - - - 耐震補強

トイレ（展望台） 木造 新 - - - - - 長寿命化

保養施設

バーデハウスふくち 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

温泉井戸ポンプ室 木造 新 - - - - - 長寿命化

67
アヴァンセふくち（総合交流ターミナ

ル）
アヴァンセふくち 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

65 名川チェリリン村

66
バーデハウスふくち（健康増進セン

ター）
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体験実習館 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

車庫 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

ガスボンベ室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

産業系施設

改善センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

物品収納庫 木造 新 - - - - - 長寿命化

ブロワ―・プロパン庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

70 名川りんご集出荷貯蔵センター 貯蔵センター 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

加工センター 木造 新 - - - - - 長寿命化

加工センター（増築分（風除室）） 木造 新 - - - - - 長寿命化

72
農畜産物加工処理施設　そばの里けや

ぐ
加工処理施設 木造 新 - - - - - 長寿命化

農産物直売施設（アヴァンセふくち） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

農産物直売施設（増設分） 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

チェリーハウス 木造 新 - - - - - 長寿命化

農産物直売施設 木造 新 - - - - - 長寿命化

農産物直売施設（増築分2） 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ（夜間専用） 木造 新 - - - - - 長寿命化

農産物直売施設 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

学校

校舎1 木造 新 - - - - - 長寿命化

校舎2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

校舎3 木造 新 - - - - - 長寿命化

校舎4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

校舎5 木造 新 - - - - - 長寿命化

体育館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

校舎2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館1 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.79 長寿命化

本校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 実施 21.0 0.80 長寿命化

東校舎 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.91 長寿命化

体育館 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.75 長寿命化

校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 21.3 0.97 長寿命化

校舎2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 21.3 0.97 長寿命化

校舎3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 16.7 0.78 長寿命化

校舎4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 22.5 1.38 長寿命化

体育館 鉄骨造 旧 実施 有 - - 0.88 長寿命化

校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 38.4 0.88 長寿命化

校舎2 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.98 長寿命化

体育館 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.98 長寿命化

校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 実施 - 0.84 長寿命化

体育館 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.75 長寿命化

校舎1 木造 新 - - - - - 長寿命化

校舎2 木造 新 - - - - - 長寿命化

体育館 木造 新 - - - - - 長寿命化

83 南部小学校

84 向小学校

85 杉沢中学校

80 剣吉小学校

81 名久井小学校

82 名川南小学校

77 杉沢小学校

78 福地小学校

79 福田小学校

74
ふくちジャックドセンター（総合交流

ターミナル）

75 名川チェリーセンター

76 なんぶふるさと物産館

68 農林漁業体験実習館　チェリウス

69 農村環境改善センター　福寿館

71 名川特用林産物加工センター
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校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 26.9 0.86 長寿命化

校舎1（特別教室） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 26.8 1.07 長寿命化

校舎2 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.76 長寿命化

校舎2（特別教室） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 25.3 1.07 長寿命化

体育館 鉄骨造 旧 実施 有 実施 - 0.76 長寿命化

校舎1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

校舎2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

校舎3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

東棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

西棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

北棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

中央棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

ランチルーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

図書室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

体育館 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

その他教育施設

給食センター 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

車庫　A棟 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

車庫　B棟 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

幼保・こども園

90 福地こども園（旧福地保育園） 保育所 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

91
認定こども園あかね幼稚園（旧名川幼

稚園）
園舎 木造 新 - - - - - 長寿命化

保育所 木造 新 - - - - - 長寿命化

保育所（増築分） 木造 新 - - - - - 長寿命化

灯油庫・倉庫 木造 新 - - - - - 長寿命化

保育所 木造 新 - - - - - 長寿命化

ガスボンベ室 木造 新 - - - - - 長寿命化

幼児・児童施設

94
杉沢学童保育クラブ（あけぼの研修セ

ンター）
集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

95
福地学童保育クラブ（総合保健福祉セ

ンター　ゆとりあ）
保健福祉センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

96
福田学童保育クラブ（総合保健福祉セ

ンター　ゆとりあ）
保健福祉センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

97
剣吉なかよしクラブ（南部芸能伝承

館）
伝承館 木造 新 - - - - - 長寿命化

98
名久井なかよしクラブ（名久井小学

校）
校舎4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 実施 有 - 16.7 0.78 長寿命化

99
名川南なかよしクラブ（名川南小学

校）
校舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

100
南部児童クラブ（南部老人福祉セン

ター）
老人福祉センター 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

高齢福祉施設

102 介護予防拠点施設 介護予防拠点施設 木造 新 - - - - - 長寿命化

103 名川ドライフラワーセンター ドライフラワーセンター 木造 新 - - - - - 長寿命化

老人福祉センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

老人福祉センター（増築分） 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

105 南部老人福祉センター 老人福祉センター 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

老人福祉センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

老人福祉センター（増築分） 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

107 剣吉デイサービスセンター デイサービスセンター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

104 名川老人福祉センター

106 名川デイサービスセンター

89 学校給食センター

92
チェリーこども園（旧チェリー保育

園）

93 なんぶこども園（旧なんぶ保育園）

86 福地中学校

87 名川中学校

88 南部中学校
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

№ 施設名称 棟名称 構造
耐震

基準

耐震診断

状況

耐震性

有無

耐震補強

工事

コンク

リート圧

縮強度

IS値 判定

保健福祉施設

保健福祉センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

109 健康センター 健康センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

110 保健福祉センター　ぼたんの里 保健福祉センター 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

庁舎等

南部町役場 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

車庫 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

113 剣吉支所 支所 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

114 南部町役場南部分庁舎 分庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

消防施設

115 南部町消防団福地第1分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

116 南部町消防団福地第2分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

117 南部町消防団福地第3分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

118 南部町消防団福地第4分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

119 南部町消防団福地第5分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

120 南部町消防団福地第6分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

121 南部町消防団福地第7分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

122 南部町消防団福地第8分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

123 南部町消防団福地第9分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

124 南部町消防団福地第10分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

125 南部町消防団名川第1分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

126 南部町消防団名川第2分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

127 南部町消防団名川第3分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

128 南部町消防団名川第4分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

129 南部町消防団名川第5分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

130 南部町消防団名川第6分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

131 南部町消防団名川第7分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

132 南部町消防団名川第8分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

133 南部町消防団名川第9分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

134 南部町消防団名川第10分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

135 南部町消防団名川第11分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

136 南部町消防団南部第1分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

137 南部町消防団南部第2分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

138 南部町消防団南部第3分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

139 南部町消防団南部第4分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

140 南部町消防団南部第5分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

141 南部町消防団南部第6分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

142 南部町消防団南部第7分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

143 南部町消防団南部第8分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

144 南部町消防団南部第9分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

145 南部町消防団南部第10分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

146 南部町消防団南部第11分団屯所 屯所 木造 新 - - - - - 長寿命化

公園

147 あけぼの多目的広場 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

鳥観察所 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

管理棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

ステージ 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

150 埖渡農村公園 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

112 南部町役場（新庁舎）

148 うぐいすの森公園

149 ふれあい公園

108 総合保健福祉センター　ゆとりあ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 劣化状況の把握 

31 

 

序
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第
１
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第
２
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第
３
章 

第
４
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第
５
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№ 施設名称 棟名称 構造
耐震

基準

耐震診断

状況

耐震性

有無

耐震補強

工事

コンク

リート圧

縮強度

IS値 判定

炊事場 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

152 法師岡農村公園 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

演芸場 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

154 高橋・小泉地区農村公園 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

155 下名久井絵館公園 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

156 五日市農村公園 トイレ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 未実施 - - - - 耐震補強

トイレ1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 未実施 - - - - 耐震補強

トイレ2 木造 新 - - - - - 長寿命化

158 南沢山さくらんぼ公園 トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

159 馬淵川親水公園 ポンプ室 木造 新 - - - - - 長寿命化

160 鳥舌内夢の森公園 トイレ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 新 - - - - - 長寿命化

161 ふるさとの森公園 管理棟 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

あずまや 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ2 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ2（増築分） 木造 新 - - - - - 長寿命化

供給処理施設

163 東あかね団地排水処理場 排水処理場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 旧 未実施 - - - - 耐震補強

その他公用施設

車庫1 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

車庫2 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

車庫3 鉄骨造 新 - - - - - 長寿命化

その他公共用施設

178 ふれあい体験農園 農作業管理休養施設 木造 新 - - - - - 長寿命化

179 福地共同墓地公園 葬祭場 木造 新 - - - - - 長寿命化

住宅 木造 新 - - - - - 長寿命化

住宅 木造 新 - - - - - 長寿命化

住宅 木造 新 - - - - - 長寿命化

住宅 木造 新 - - - - - 長寿命化

182 国際交流センター 国際交流センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

185
下名久井簡易郵便局（下名久井公民館

ひだまり館）
集会所 木造 新 - - - - - 長寿命化

186 名久井岳五合目の駐車場 トイレ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 新 - - - - - 長寿命化

187 法光寺さわやかトイレ トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ 木造 新 - - - - - 長寿命化

トイレ（増築分） 木造 新 - - - - - 長寿命化

181 旧名川病院医師住宅

188 霊屋公衆トイレ

180 おためし住宅

162 長谷ぼたん園

164 重機用車庫

151 夕日ヶ丘公園

153 福田農村公園

157 伊勢沢公園
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

部位 評価 基準

A 20年未満

B 20～40年未満

C 40年以上

D
経過年数に関わらず著し

い劣化事象がある場合

外構（地盤、舗装、囲障、擁壁）

躯体（構造躯体）

屋根（笠木、屋根樋）

外部（カーテンウォール、外部天井、外部

雑）

内部仕上（内壁、内部天井、内部開口

部、内部雑）

内部外部建築（避難出口、階段）

電気設備（全て）

機械設備（全て）

（２）劣化調査 

建物を継続利用していくためには劣化している箇所に対し適切に修繕を行う必要があります。各

建物の建築部位及び設備別に劣化状況の調査を実施し、早急に対応する必要がある部位や建物を選

定しました。 

定期点検結果やこれまでの修繕状況を踏まえ、現地にて目視調査を行い、その状況や経過年数な

どを参考に評価を行いました。また、優先順位を検討するための参考として各評価を点数化し、劣

化度として算定しました。 

 

＜経過年数による評価＞           ＜目視による評価＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【劣化度の算定】 
 

【劣化度の算定方法】 

■各部位の劣化状況評価結果を、評価別の点数に置き換えます。劣化状況が悪いものほど点数が

高くなります。 

 

 

 

■部位の劣化が建物全体へ影響を与えるものほど重視するため、部位ごとに重要度の係数を設定

し、劣化点数に乗じて計算します。重要度係数は以下の４段階で設定します。 

 ※部位ごとの重要度は次項参照 

 

 

 

 

 

 

■計算した劣化点数を、施設に存在する部位数で除することで劣化度を算定します。この数値が

高いほど、劣化していると判定します。 

 

 

 

 

評価 A B C D 

劣化点数 10 40 70 100 

判断基準 重要度係数 

事後保全でよい 0.25 

計画保全が望ましい 0.50 

計画保全すべき 0.75 

特に安全に関わる 1.00 

劣化点数 部位数 ÷ ＝ 劣化度 

部位 評価 基準

A 概ね良好

B 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

C
広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の

兆し）

D

早急に対応する必要がある

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等

屋根・屋上（屋根防水、屋

根材）

外部（外壁、外部開口部）

内部仕上（内部床）
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【部位別の重要度係数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断基準 重要度係数

地盤 特に安全に関わる 1.00

空地・通路等 事後保全でよい 0.25

塀、フェンス等 事後保全でよい 0.25

擁壁・がけ等 事後保全でよい 0.25

基礎 特に安全に関わる 1.00

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造及び鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 特に安全に関わる 1.00

木造 特に安全に関わる 1.00

組積造 特に安全に関わる 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 特に安全に関わる 1.00

鉄骨造 特に安全に関わる 1.00

屋根防水 計画保全すべき 0.75

笠木 計画保全すべき 0.75

ドレーン、樋 計画保全すべき 0.75

屋根ｽﾚｰﾄ・かわら類等 計画保全すべき 0.75

外装仕上げ材等 計画保全すべき 0.75

カーテンウォール 計画保全が望ましい 0.50

外部天井 計画保全すべき 0.75

外部雑 事後保全でよい 0.25

外部開口部 計画保全が望ましい 0.50

床仕上げ材 事後保全でよい 0.25

内壁仕上げ材 事後保全でよい 0.25

天井仕上げ材 事後保全でよい 0.25

内部開口部 事後保全でよい 0.25

内部雑 事後保全でよい 0.25

避難経路、階段等 特に安全に関わる 1.00

通信・情報（防災） 特に安全に関わる 1.00

電⼒ 事後保全でよい 0.25

避雷・屋外 事後保全でよい 0.25

受変電 計画保全が望ましい 0.50

発電・静止形電源 計画保全が望ましい 0.50

中央監視 計画保全すべき 0.75

空調 計画保全が望ましい 0.50

換気 計画保全が望ましい 0.50

排煙 特に安全に関わる 1.00

自動制御 計画保全が望ましい 0.50

給排水衛生 計画保全すべき 0.75

消火 特に安全に関わる 1.00

ガス 計画保全が望ましい 0.50

昇降機その他 計画保全が望ましい 0.50

電気設備

機械設備

部位

外構

躯体

屋根

外部

内部
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
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章 
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５
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No 施設名称 建物名称 外構 躯体 屋根 外部 内部 電気設備 機械設備 劣化度

集会施設

1 あかね集会所 集会所 B B B B B B B 21.79

2 あけぼの研修センター 集会所 B B B B B B B 21.59

3 小泉集会所 集会所 B B B B B B B 23.50

4 杉沢研修館 集会所 B B B B B B B 23.13

5 東あかね集会所 集会所 A A A A A A A 5.13

6 板橋集会所 集会所 A A A A A A A 6.07

7 椛木集会所 集会所 C C C C C C C 40.83

8 法師岡コミュニティ防災センター 集会所 B B B B B B B 22.95

9 滝田研修館 集会所 B B B B B B B 22.00

10 片岸集会所 集会所 A A A A A A A 6.79

11 田ノ沢集会所 集会所 A A A A A A A 5.26

13 福田集会所 集会所 C C C C C C C 42.50

14 穴久保集会所 集会所 B B B B B B B 22.35

集会所 B B B B B B B 22.00

集会所（増改築分（玄関）） A A A A A A － 5.15

16 苫米地下集会所 集会所 A A A A A A A 5.88

17 苫米地集会所 集会所 B B B B B B B 22.63

18 苫米地駅前集会所 集会所 A A A A A A A 5.50

19 高橋集会所 集会所 A A A A A A A 5.50

20 麦沢集会所 集会所 A A A A A A A 5.66

21 七合田集会所 集会所 B B B B B B B 21.43

22 上中町公民館 集会所 A A A A A A A 5.48

23 上斗賀公民館 集会所 A A A A A A A 5.39

24 下名久井公民館　ひだまり館 集会所 A A A A A A A 5.36

25 剣吉山集会所 集会所 A A A A A A A 5.59

26 剣吉集会所 集会所 C C C C C C C 40.00

27 助川、横沢研修センター 集会所 B B B B B B B 22.00

28 向山団地集会所 集会所 B B B B B B B 23.00

29 広場集会所 集会所 A A A A A A A 5.66

30
斗賀・新開地地区介護予防拠点施

設　げんき館
集会所 A A A A A A A 5.92

15 苫米地コミュニティ防災センター

各建物における劣化調査結果は下表のとおりです。 

表 2-2 劣化調査結果一覧 
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No 施設名称 建物名称 外構 躯体 屋根 外部 内部 電気設備 機械設備 劣化度

集会所 C C C C C C C 39.56

集会所（増改築部分） A A A A A A A 5.47

32 桜本町公民館 集会所 A A A A A A A 5.39

33 森越公民館 集会所 A A A A A A A 5.50

34 法光寺ふれあい館 集会所 B B B B B B B 24.63

35 虎渡公民館 集会所 C C C C C C C 34.00

36 高瀬コミュニティセンター 集会所 A A A A A A A 7.26

37 鳥舌内すこやかセンター 集会所 A A A A A A A 5.80

38 鳥谷ふるさと館 集会所 A A A A A A A 5.42

39 野場集会所 集会所 A A A A A A A 5.42

40 平公民館 集会所 A A A A A A A 5.66

41 ひろば台集会所 集会所 A A A A A A A 5.50

42 上名久井公民館 集会所 － － － － － － － －

43 大向コミュニティ防災センター 集会所 B B B B B B B 21.05

44 小波田町内会館 集会所 B B B B B B B 20.83

45 相内町内会館 集会所 B B B B B B B 20.26

46 諏訪ノ平公民館 集会所 A A A A A A A 5.34

47 門前町内会館 集会所 C C C C C C C 37.13

文化施設

48 町民ホール「楽楽ホール」 ホール A A A A A A A 5.98

49 ふれあい交流プラザ ホール B B B B B B B 20.80

公民館

50 福地公民館 公民館 C C B C C C C 36.94

公民館 C C C C C C C 41.45

電気室 B C C C C C － 37.03

52 南部公民館 公民館 A A A A A A A 6.06

芸能保存施設

伝承館 B B B B B B B 24.64

展示館 B B B B B B － 19.11

トイレ B B B B B B B 23.53

ポンプ小屋 B B B B B B － 23.57

図書館

54 町民図書室（名川中学校） 校舎1 A A A A A A A 6.07

その他社会教育系施設

55
世代間交流施設ログハウス　夢工

房
ログハウス B B B B B B B 21.76

53 南部芸能伝承館

31 新開地集会所

51 剣吉公民館
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56 史跡聖寿寺館跡案内所 史跡聖寿寺館跡案内所 A A A A A A A 5.95

スポーツ施設

57 福地体育センター 体育館 B B B B B B C 25.91

59 名川B＆G海洋センター 体育館 B B B B B B B 23.38

60 南部町民体育館 体育館 C C C C C C C 45.10

弓道場 B B B B B B － 28.33

弓道場（増築分） A A A A A A － 6.54

野球場ベンチ1 B B B B B B － 27.50

野球場ベンチ2 B B B C B B － 27.22

トイレ1 B B B B B B B 22.50

トイレ2 B B B B B B B 22.86

トイレ3 B B B B B － B 23.64

管理棟 A A A A A A － 5.36

多目的球技場審判控室 A A A B A A － 8.25

北側トイレ A A A A A A A 5.96

南側トイレ A B A A A A A 7.78

器具庫 A A A A A － － 7.50

ふくちアイスアリーナ B B B B B B B 25.80

アイスアリーナ倉庫 B B B B B B B 23.85

レクリエーション施設・観光施設

総合案内所 B C B B B B B 28.86

道場（山賊道場） B B B B B B B 22.94

管理棟  (オートキャンプ場) B B B B B B B 22.73

ツリーハウス1（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス2（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス3（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス4（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス5（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス6（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス7（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス8（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス9（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス10（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス11（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

65 名川チェリリン村

64
ふくちアイスアリーナ（健康増進

センター）

63 ふるさと運動公園

61 ふくち運動公園
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ツリーハウス12（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス13（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス14（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス15（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス16（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス17（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス18（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス19（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス20（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス21（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス22（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス23（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス24（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス25（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス26（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス27（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス28（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス29（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

ツリーハウス30（オートキャンプ

場）
B B B B B B － 26.96

炊事場1（オートキャンプ場） B B B － B B B 23.00

炊事場2（オートキャンプ場） B B B － B B B 23.00

炊事場3（オートキャンプ場） B B B － B B B 23.00

炊事場4（オートキャンプ場） B B B － B B B 23.00

炊事場5（オートキャンプ場） B B B － B B B 23.00

トイレ1(女子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ2(男子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ3(女子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ4(男子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ5(女子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ6(男子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ7(女子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

トイレ8(男子)（オートキャンプ

場）
B B B B B B B 22.50

シャワー棟1(男子)(オートキャン

プ場)
B B B B B B B 23.33

シャワー棟2(女子)（オートキャン

プ場）
B B B B B B B 23.33

65 名川チェリリン村
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シャワー棟3(女子)（オートキャン

プ場）
B B B B B B B 23.33

シャワー棟4(男子)（オートキャン

プ場）
B B B B B B B 23.33

ケビン1号（簡易野外宿泊施設） B B B B B B B 22.50

ケビン2号（簡易野外宿泊施設） B B B B B B B 22.50

ケビン3号（簡易野外宿泊施設） B B B B B B B 22.50

ケビン4号（簡易野外宿泊施設） B B B B B B B 22.50

ケビン5号（簡易野外宿泊施設） B B B B B B B 22.50

炊事場1（野営場） C C C C C C C 46.67

炊事場2（野営場） C C C C C C C 46.67

トイレ（野営場） C C C C C C C 43.75

トイレ（展望台） B B B B B B B 22.35

保養施設

バーデハウスふくち D D B B B B D 30.00

温泉井戸ポンプ室 B B B B B B D 29.64

67
アヴァンセふくち（総合交流ター

ミナル）
アヴァンセふくち D B B B B B D 28.21

体験実習館 B B B B B B B 24.23

車庫 B B B B B B B 24.67

ガスボンベ室 B B B B － － － 30.00

産業系施設

改善センター B B B B B B B 26.00

物品収納庫 B B B B B B － 22.86

ブロワ―・プロパン庫 B B B B B B － 23.57

70 名川りんご集出荷貯蔵センター 貯蔵センター B B B B B B B 25.25

加工センター B B B B B B B 21.76

加工センター（増築分（風除

室））
A A A A A － － 6.46

72
農畜産物加工処理施設　そばの里

けやぐ
加工処理施設 A A A A A A A 6.15

農産物直売施設（アヴァンセふく

ち）
D B B B B B D 28.21

農産物直売施設（増設分） D A A A A A D 9.44

チェリーハウス B B B B B B B 21.88

農産物直売施設 B B B B B B B 22.22

農産物直売施設（増築分2） A A A A A A A 5.50

トイレ B B B B B B B 21.41

トイレ（夜間専用） B B B B B B B 23.00

75 名川チェリーセンター

69 農村環境改善センター　福寿館

71 名川特用林産物加工センター

74
ふくちジャックドセンター（総合

交流ターミナル）

65 名川チェリリン村

66
バーデハウスふくち（健康増進セ

ンター）

68 農林漁業体験実習館　チェリウス
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農産物直売施設 B B B B B B B 21.05

トイレ B B B B B B B 22.67

学校

校舎1 B B B B B B B 25.77

校舎2 B B B B B B B 25.77

校舎3 B B B B B B B 25.77

校舎4 B B B B B B B 25.77

校舎5 B B B B B B B 25.77

体育館 B B B B B B B 24.29

校舎 A A A A A A A 6.06

体育館 A A A A A A A 5.91

校舎1 B B B B B B B 28.33

校舎2 B B B B B B B 28.33

体育館1 C C B C C C C 42.22

本校舎 C C C C C C C 41.06

東校舎 C C C C C C C 41.30

体育館 C C C C C C C 41.36

校舎1 C C A A A B B 21.52

校舎2 C C A A A B B 21.52

校舎3 C C A A A A B 17.07

校舎4 C C A A A A B 17.07

体育館 C C B A B A B 23.59

校舎 B B B B B B B 23.70

体育館 B B B B B B B 23.16

校舎1 C C C C C C C 43.57

校舎2 C C D C C C D 46.70

体育館 C C D C C C D 46.70

校舎 C C C C C C C 42.78

体育館 C C B C C C C 39.75

校舎1 B B B B B B B 23.08

校舎2 B B B B B B B 23.48

体育館 B B B B B B B 22.86

84 向小学校

85 杉沢中学校

81 名久井小学校

82 名川南小学校

83 南部小学校

78 福地小学校

79 福田小学校

80 剣吉小学校

76 なんぶふるさと物産館

77 杉沢小学校
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校舎1 C C B A B B B 27.21

校舎1（特別教室） C C B B B B C 30.31

校舎2 C C C C C C C 42.37

校舎2（特別教室） C C B B B B C 30.31

体育館 C C C C C C C 42.37

校舎1 A A A A A A A 6.07

校舎2 A A A A A A A 6.07

校舎3 A A A A A A A 6.07

体育館1 A A A A A A A 6.15

体育館2 A A A A A A A 6.15

体育館3 A A A A A A A 6.15

体育館4 A A A A A A A 6.15

東棟 A A A A A A A 6.07

西棟 A A A A A A A 6.07

北棟 A A A A A A A 6.07

中央棟 A A A A A A A 6.07

ランチルーム A A A A A A A 6.07

図書室棟 A A A A A A A 6.07

体育館 A A A A A A A 6.20

その他教育施設

給食センター A A B A A A A 7.83

車庫　A棟 A A A A A A － 5.83

車庫　B棟 A A A A A A － 5.83

幼保・こども園

90 福地こども園（旧福地保育園） 保育所 A A A A A A A 8.06

91
認定こども園あかね幼稚園（旧名

川幼稚園）
園舎 B B B B B B B 22.38

保育所 B B B B B B B 27.30

保育所（増築分） A A A A A A A 7.05

灯油庫・倉庫 B B B B B B － 28.41

保育所 A A A A A A A 6.30

ガスボンベ室 A A A A A A － 7.22

幼児・児童施設

94
杉沢学童保育クラブ（あけぼの研

修センター）
集会所 B B B B B B B 21.59

95
福地学童保育クラブ（総合保健福

祉センター　ゆとりあ）
保健福祉センター B B B B B B B 23.20

92
チェリーこども園（旧チェリー保

育園）

93
なんぶこども園（旧なんぶ保育

園）

87 名川中学校

88 南部中学校

89 学校給食センター

86 福地中学校
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96
福田学童保育クラブ（総合保健福

祉センター　ゆとりあ）
保健福祉センター B B B B B B B 23.20

97
剣吉なかよしクラブ（南部芸能伝

承館）
伝承館 B B B B B B B 24.64

98
名久井なかよしクラブ（名久井小

学校）
校舎4 C C A A A A B 17.07

99
名川南なかよしクラブ（名川南小

学校）
校舎 B B B B B B B 23.70

100
南部児童クラブ（南部老人福祉セ

ンター）
老人福祉センター B B C B B B B 27.20

高齢福祉施設

102 介護予防拠点施設 介護予防拠点施設 B B B B B B B 24.50

103 名川ドライフラワーセンター ドライフラワーセンター B B B B B B B 24.17

老人福祉センター B B A B B B B 21.38

老人福祉センター（増築分） B B A B B B － 18.42

105 南部老人福祉センター 老人福祉センター B B C B B B B 27.20

老人福祉センター B B A B B B B 21.38

老人福祉センター（増築分） B B A B B B － 18.42

107 剣吉デイサービスセンター デイサービスセンター B B B B B B B 24.09

保健福祉施設

保健福祉センター B B B B B B B 23.20

トイレ B B B B B － － 27.50

109 健康センター 健康センター A A A A A A A 6.20

110 保健福祉センター　ぼたんの里 保健福祉センター B B B B B B B 23.57

庁舎等

南部町役場 － － － － － － － －

車庫 － － － － － － － －

113 剣吉支所 支所 B B B B B B － 23.33

114 南部町役場南部分庁舎 分庁舎 B B B B B B B 23.20

消防施設

115 南部町消防団福地第1分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.47

116 南部町消防団福地第2分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.28

117 南部町消防団福地第3分団屯所 屯所 B B B B B B B 18.53

118 南部町消防団福地第4分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.53

119 南部町消防団福地第5分団屯所 屯所 B B B B B B B 21.18

120 南部町消防団福地第6分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.29

121 南部町消防団福地第7分団屯所 屯所 B B B B B B B 18.53

122 南部町消防団福地第8分団屯所 屯所 － － － － － － － －

123 南部町消防団福地第9分団屯所 屯所 B B B B B B B 21.18

124 南部町消防団福地第10分団屯所 屯所 B B B B B B B 21.18

106 名川デイサービスセンター

108 総合保健福祉センター　ゆとりあ

112 南部町役場（新庁舎）

104 名川老人福祉センター
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125 南部町消防団名川第1分団屯所 屯所 B B B B B B B 21.11

126 南部町消防団名川第2分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.29

127 南部町消防団名川第3分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.42

128 南部町消防団名川第4分団屯所 屯所 B B B B B B B 22.94

129 南部町消防団名川第5分団屯所 屯所 B B B B B B B 21.67

130 南部町消防団名川第6分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.29

131 南部町消防団名川第7分団屯所 屯所 A A A A A A － 5.31

132 南部町消防団名川第8分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.39

133 南部町消防団名川第9分団屯所 屯所 A A A A A A A 6.53

134 南部町消防団名川第10分団屯所 屯所 B B B B B B B 17.65

135 南部町消防団名川第11分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.44

136 南部町消防団南部第1分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.63

137 南部町消防団南部第2分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.56

138 南部町消防団南部第3分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.38

139 南部町消防団南部第4分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.56

140 南部町消防団南部第5分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.56

141 南部町消防団南部第6分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.38

142 南部町消防団南部第7分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.29

143 南部町消防団南部第8分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.63

144 南部町消防団南部第9分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.48

145 南部町消防団南部第10分団屯所 屯所 A A A A A A A 5.48

146 南部町消防団南部第11分団屯所 屯所 B B B B B B B 18.53

公園

147 あけぼの多目的広場 トイレ B B B B B B B 22.50

鳥観察所 B B B B B B － 21.25

トイレ B B B B B B B 21.88

管理棟 B B B B B B B 24.52

ステージ B B B B B B B 22.22

トイレ B B B B B B B 22.38

150 埖渡農村公園 トイレ B B B B B B B 25.00

炊事場 B B B B B B B 27.50

トイレ B B B B B B B 23.13

152 法師岡農村公園 トイレ B B B B B B B 25.00

148 うぐいすの森公園

149 ふれあい公園

151 夕日ヶ丘公園
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

No 施設名称 建物名称 外構 躯体 屋根 外部 内部 電気設備 機械設備 劣化度

演芸場 B B B B B B － 24.62

トイレ B B B B B B － 23.57

154 高橋・小泉地区農村公園 トイレ B B B B B B B 24.53

155 下名久井絵館公園 トイレ B B B B B B B 22.67

156 五日市農村公園 トイレ C C C C C － C 43.75

トイレ1 C C C C C C C 36.62

トイレ2 B B B B B B － 20.67

158 南沢山さくらんぼ公園 トイレ B B B B B B B 23.13

159 馬淵川親水公園 ポンプ室 A A A A A A A 5.71

160 鳥舌内夢の森公園 トイレ B B B B B B B 25.26

161 ふるさとの森公園 管理棟 B B B B B B B 22.35

あずまや B B B B B － － 27.78

トイレ2 B B B B B B B 21.67

トイレ2（増築分） A A A B B A A 6.91

供給処理施設

163 東あかね団地排水処理場 排水処理場 C C C C C C C 39.77

その他公用施設

車庫1 B B B B B B B 23.57

車庫2 B B B B B B B 24.62

車庫3 B B B B B B B 23.08

その他公共用施設

178 ふれあい体験農園 農作業管理休養施設 B B B B B B B 22.22

179 福地共同墓地公園 葬祭場 B B B B B B B 16.58

住宅 B B B B B B B 20.96

住宅 B B B B B B B 20.96

住宅 B B B B B B B 25.39

住宅 B B B B B B B 24.21

182 国際交流センター 国際交流センター B B B B B B B 20.70

185
下名久井簡易郵便局（下名久井公

民館　ひだまり館）
集会所 A A A A A A A 5.36

186 名久井岳五合目の駐車場 トイレ B B B B B － － 27.78

187 法光寺さわやかトイレ トイレ B B B B B B B 22.63

トイレ B B B B B B B 21.05

トイレ（増築分） A A A A A － A 5.88

188 霊屋公衆トイレ

164 重機用車庫

180 おためし住宅

181 旧名川病院医師住宅

153 福田農村公園

157 伊勢沢公園

162 長谷ぼたん園
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第３章 公共施設整備の基本的な方針と整備水準 

 改修等の基本的な方針 

財政状況や環境配慮の観点から、計画的な改修による長寿命化を適切に行う施設整備を行ってい

きます。従来の新築、改築を中心とした施設整備（事後保全）から、計画的な修繕・改修による施設

整備（予防保全）に切り替え、建物の長寿命化を図ることで財政負担の平準化を行っていきます。 

 改修周期の考え方 

 建物の長寿命化を行うために、適切な周期での計画的修繕・改修が必要となります。下記のイメー

ジのように、定期的な修繕・改修を繰り返し、長寿命化を図ります。 

図 3-1 改修周期の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建替費 建替費

　建物の水準

大規模修繕費 大規模修繕費

(事後保全的な改修) (事後保全的な改修)

竣工 #

建替費

　建物の水準

竣工 #

建
替
中
心
の
イ
メ
ー

ジ

20 40

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー

ジ

40 60 年

(建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う)

年

(機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう)

40～50年間

80

建替

60～80年間

80

経年による機能・性能の劣化

大規模修繕費

(予防保全的な改修)

大規模修繕費

(予防保全的な改修)

長寿命化改修費

(予防保全かつ社会的

要求への対応)

20

経年による

機能・性能の劣化

60

建替

建替
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 改修等の整備水準 

（１）耐久性の向上 

①躯体 

工事実施段階においては詳細調査を実施し劣化状況に応じた適切な補修を実施します。 

・ひび割れ対策 

ひび割れ補修工法（被覆工法、注入工法、充てん工法）等 

・中性化対策 

表面処理工法等、中性抑制剤やアルカリ性付与剤の塗布等 

・鉄筋の腐食対策 

 断面修復工法（左官工法、吹付け工法）等 

②外壁・屋上 

躯体や建物内部への漏水による耐久性への影響が大きいため、防水性及び耐久性の高い材料

を使用します。 

（２）機能性の向上 

多くの人が使用する公共施設であるため、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れ

た機能的な内装や設備を選定します。また、用途やレイアウトの変更への対応も考慮します。 

（３）環境性の向上 

断熱性の高い材料の使用や再生エネルギーを導入し、省エネルギー化を図ります。 

表 3-1 改修時の整備水準例 

部位 対応 具体例 

躯体 躯体の状況に応じた補修（ひび割れ対策、

中性化対策） 

補修材の注入、表面処理工

法、断面修復工法 

屋根・屋上 防水性及び耐久性の高い材料の導入 ガルバリウム鋼板屋根、屋上

断熱アスファルト防水改修 

外部 耐久性及び断熱性の高い材料の導入 フッ素塗料等 

複層ガラス、断熱材 

内部 レイアウト変更可能な内装の導入 可動式間仕切り 

電気設備 省エネ効果の高い電気設備の導入、再生可

能エネルギーの導入 

電灯の LED 化 

太陽光エネルギー発電等 

機械設備 バリアフリー/ユニバーサルデザイン型の設

備導入、省エネ効果の高い電気設備の導入 

トイレの洋式化、EV 設置、

ICT 対応 

 

 

 

  



第３章 公共施設整備の基本的な方針と整備水準 

  46 

 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

 整備方針を踏まえた更新費用の状況 

（１）条件設定（長寿命化対象建物） 

長寿命化対象とした施設については、下記の条件でシミュレーションを実施します。 

① 更新周期は、「平成 31 年度 建築物のライフサイクルコスト（(財)建築保全センター）」を参

考に長寿命化改修周期を 40 年、大規模修繕周期を 20 年とします。 

② 建替え周期については構造から判断し、40 年、60 年、80 年のいずれかとします。 

③ 建替え期間は２年間、長寿命化改修期間は１年間、大規模修繕期間は 1 年間として費用を

計上します。 

④ 更新周期と単価は「小規模事務庁舎」「中規模事務庁舎」「大規模事務庁舎」「学校（校舎）」

「学校（体育館）」「住宅」の 7 つに分類して設定します。 

⑤ 計画的な保全を実施する予定のない建物 62 棟は「事後保全」とし、下記の条件で試算を行

います。 

 第一章の「公共施設の分類別更新単価表」を用い、40 年間で一度建替えが発生すると仮定し

て「事後保全建物の延床面積合計 × 分類単価 ÷ 40（年）」を毎年計上します。 

  

 

 

 

 

表 3-2 建替・修繕周期・単価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※周期及び単価は「平成 31 年度 建築物のライフサイクルコスト（(財)建築保全センター）」を参考としています。

掲載の都合集約し記載していますが、試算はより細かな部位単位で行っております。そのため単純に面積を乗じ

ても後述の実施見通しの額と一致しない場合があります。 

 

【事務庁舎規模イメージ】 

小規模事務
庁舎

中規模事務
庁舎

大規模事務
庁舎

校舎 体育館 住宅

建替 建替
目標使用
年数

445,960 409,460 374,890 318,810 362,940 306,480

長寿命化改修 40 270 1,210 200 330 0 2,870

大規模修繕 20 270 120 170 330 0 630

長寿命化改修 40 2,950 1,700 620 4,740 8,950 2,930

大規模修繕 20 1,190 790 300 780 1,360 410

長寿命化改修 40 17,400 16,720 6,320 12,680 13,600 15,960

大規模修繕 20 4,250 2,270 1,390 4,300 5,210 6,000

長寿命化改修 40 32,860 33,440 32,290 33,660 24,930 34,330

大規模修繕 20 3,310 3,400 2,980 4,750 3,790 6,870

長寿命化改修 40 45,130 42,720 42,330 24,010 15,660 15,230

大規模修繕 20 8,110 9,250 10,070 4,860 5,010 1,710

長寿命化改修 40 60,570 55,630 66,600 31,500 13,600 46,100

大規模修繕 20 14,380 19,950 17,350 10,330 3,370 6,920

外部足場 設置・撤去 ― 3,060 2,220 1,310 2,070 3,810 2,530

外部

内部

電気設備

機械設備

部位 項目 周期

単価（㎡／円）

外構

屋根
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（２）目標使用年数の設定 

■目標使用年数の設定 

耐用年数には一般的に下記のような考え方があります。 

種類 内容 

法定耐用年数 
減価償却費を算出するために、財務省令「減価償却資産の耐用年数に関する

省令」で定められた年数をいいます。 

機能的耐用年数 
使用目的が当初の計画から変わったり、建築技術の革新や社会的要求が向上

して陳腐化したりする年数をいいます。 

経済的耐用年数 
継続使用するための補修・修繕費その他の費用が、改築又は更新する費用を

上回る年数をいいます。 

物理的耐用年数 
建築物の躯体や構造材が物理的あるいは化学的要因により劣化し、要求され

る性能を下回る年数をいいます。 

 

一般的に耐用年数の長さは「物理的耐用年数＞経済的耐用年数＞法定耐用年数＞機能的耐用年数」

の順です。 

『建築物の耐久計画に関する考え方（(社)日本建築学会）』による鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の主要な建物の目

標耐用年数は 60～80 年とされています。 

 

以上を参考に、本計画の対象とする建築物の目標使用年数を以下のとおり設定します。 

表 3-3 構造別の目標使用年数 

建築物の構造 
建築物の耐久計画に 

おける目標耐用年数 

設定 

目標使用年数 

鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造・ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

高品質 80～120 年 
80 年 

普通品質 50～80 年 

鉄骨造 

重量鉄骨 
高品質 80～120 年 

80 年 
普通品質 50～80 年 

軽量鉄骨 30～50 年 40 年 

ブロック造・れんが造 50～80 年 60 年 

木造 50～80 年 60 年 
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序
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第
１
章 
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0

10

20

30

40

50

60

R3

(2021)

R6

(2024)

R9

(2027)

R12

(2030)

R15

(2033)

R18

(2036)

R21

(2039)

R24

(2042)

R27

(2045)

R30

(2048)

R33

(2051)

R36

(2054)

R39

(2057)

R42

(2060)

事後保全 積残建替 積残長寿命化改修 積残大規模修繕

建替 長寿命化改修 大規模修繕 取壊

長寿命化による削減分 長寿命化前)40年間の平均 長寿命化後)40年間の平均

（億円）

更新対象ストック 13.3万㎡

長寿命化前）試算期間の更新費用総額 955.2億円 長寿命化後）試算期間の更新費用総額 369.3億円

長寿命化前）年更新費用試算額 23.8億円 長寿命化後）年更新費用試算額 14.6億円

（３）更新費用試算結果 

長寿命化を行うと仮定し今後かかる更新費用を試算した結果、長寿命化前の 40 年間の更新費用

955.2 億円に対して、長寿命化後は 369.3 億円となっており、40 年間で 585.9 億円の縮減効果が

期待されます。 

図 3-2 公共施設の更新費用試算比較（長寿命化前⇔長寿命化後）4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで推計値であり、実際にかかる経費とは異なります。 

 

次章では、劣化状況等から建物の優先順位付けを行ったうえで、上記の試算結果について実行予算

に合わせた平準化を行い、計画期間である10年間(令和3(2021)年度～令和12(2030)年度)における

改修等実施スケジュールを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 凡例の「積残○○」は「策定時点において本来実施すべき年限を超過している工事」を表します。 

長寿命化により 40 年間における投資額 585.9 億円の縮減見込み 



第４章 実施計画 

49 

 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

第４章 実施計画 

 優先順位の考え方 

今後計画的に建物の改修等を実施するために、建物ごとに対応の優先度を検討し、第３章で試算し

た40年間の更新費用369.3億円を、毎年一定の額に平準化します。 

建物の改修優先度は、劣化調査により判明した「劣化度」に、各施設のおかれた個別の状況を加味

して設定しました。基本的に、劣化調査における部位別評価でD判定となったものは優先的に修繕又

は更新を行います。 

※劣化度の算定方法については第2章【劣化度の算定】をご参照ください。 

 実施計画 

今後の公共施設投資にかけられる金額を年あたり 8.0 億円程度と推定し、改修等の実施計画を検

討しました。なお、放課後児童クラブのような従属的複合施設については、当該施設の存する主た

る施設にその改修費用を含めております。 

また、本計画では令和 3 年度以降の予定を示しておりますが、利用者の安全確保等の観点から緊

急対応が必要となった場合は、本計画に関わらず前倒して実施するものとします。 

 

各施設の改修実施計画は以下のとおりです。 
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

（単位：千円）

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 8,995

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 11,699

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 6,221

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 10,017

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 39,404 39,404

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 42,291

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 4,837

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 8,260

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 95,166 95,166

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,115

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 5,059

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 178

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,236

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,450

№ 施設名称

実施計画

1 あかね集会所 集会所

棟名称

4 杉沢研修館 集会所

5 東あかね集会所 集会所

2 あけぼの研修センター 集会所

3 小泉集会所 集会所

8
法師岡コミュニティ防

災センター
集会所

9 滝田研修館 集会所

6 板橋集会所 集会所

7 椛木集会所 集会所

12
福田コミュニティ消防

センター

集会所

倉庫

10 片岸集会所 集会所

11 田ノ沢集会所 集会所

15
苫米地コミュニティ防

災センター

集会所

集会所（増改築分（玄

関））

13 福田集会所 集会所

14 穴久保集会所 集会所

18 苫米地駅前集会所 集会所

19 高橋集会所 集会所

16 苫米地下集会所 集会所

17 苫米地集会所 集会所

20 麦沢集会所 集会所

21 七合田集会所 集会所

 

表 4-1 改修の実施計画 
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 48,075 48,075

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,432

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,330

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 15,404 15,404

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,093

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 109,390 109,390

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 6,927

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,032

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 8,397

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 9,454

№ 施設名称

実施計画

棟名称

22 上中町公民館 集会所

23 上斗賀公民館 集会所

26 剣吉集会所 集会所

27
助川、横沢研修セン

ター
集会所

24
下名久井公民館　ひだ

まり館
集会所

25 剣吉山集会所 集会所

30

斗賀・新開地地区介護

予防拠点施設　げんき

館

集会所

31 新開地集会所

集会所

28 向山団地集会所 集会所

29 広場集会所 集会所

33 森越公民館 集会所

34 法光寺ふれあい館 集会所

集会所（増改築部分）

32 桜本町公民館 集会所

37
鳥舌内すこやかセン

ター
集会所

38 鳥谷ふるさと館 集会所

35 虎渡公民館 集会所

36
高瀬コミュニティセン

ター
集会所

41 ひろば台集会所 集会所

42 上名久井公民館 集会所

39 野場集会所 集会所

40 平公民館 集会所

45 相内町内会館 集会所

43
大向コミュニティ防災

センター
集会所

44 小波田町内会館 集会所
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 119,228 119,228

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 43,835

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 281,546

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 326,039

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 3,874

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 37,110

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 5,265

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,055

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 151

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 794

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 125,719

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 258,490

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 385,748

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 6,190

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,682

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 2,404

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 3,065

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 361

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 2,340

№ 施設名称

実施計画

棟名称

46 諏訪ノ平公民館 集会所

49 ふれあい交流プラザ ホール

50 福地公民館 公民館

47 門前町内会館 集会所

48
町民ホール「楽楽ホー

ル」
ホール

52 南部公民館 公民館

53 南部芸能伝承館

伝承館

51 剣吉公民館

公民館

電気室

55
世代間交流施設ログハ

ウス　夢工房
ログハウス

56 史跡聖寿寺館跡案内所 史跡聖寿寺館跡案内所

倉庫

ポンプ小屋

展示館

トイレ

59 名川B＆G海洋センター 体育館

60 南部町民体育館 体育館

57 福地体育センター 体育館

58
福地公民館　苫米地分

館
体育館

トイレ2

野球場ベンチ1

野球場ベンチ2

トイレ1

61 ふくち運動公園

弓道場

弓道場（増築分）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第４章 実施計画 

53 

 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 325

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,638

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,682

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 62,542

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,166

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,980

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,932

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,459

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

№ 施設名称

実施計画

棟名称

62 たいら運動公園 トイレ

63 ふるさと運動公園

管理棟

トイレ361 ふくち運動公園

64
ふくちアイスアリーナ

（健康増進センター）

ふくちアイスアリーナ

アイスアリーナ倉庫

南側トイレ

器具庫

多目的球技場審判控室

北側トイレ

ツリーハウス3（オート

キャンプ場）

ツリーハウス4（オート

キャンプ場）

管理棟  (オートキャン

プ場)

ツリーハウス1（オート

キャンプ場）

ツリーハウス2（オート

キャンプ場）

65 名川チェリリン村

総合案内所

道場（山賊道場）

ツリーハウス9（オート

キャンプ場）

ツリーハウス10（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス7（オート

キャンプ場）

ツリーハウス8（オート

キャンプ場）

ツリーハウス5（オート

キャンプ場）

ツリーハウス6（オート

キャンプ場）

ツリーハウス13（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス11（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス12（オー

トキャンプ場）
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 322

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 280

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 280

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 280

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 280

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 280

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

№ 施設名称

実施計画

棟名称

65 名川チェリリン村

ツリーハウス15（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス16（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス14（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス21（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス22（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス19（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス20（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス17（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス18（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス27（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス28（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス25（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス26（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス23（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス24（オー

トキャンプ場）

炊事場3（オートキャン

プ場）

炊事場4（オートキャン

プ場）

炊事場1（オートキャン

プ場）

炊事場2（オートキャン

プ場）

ツリーハウス29（オー

トキャンプ場）

ツリーハウス30（オー

トキャンプ場）

トイレ2(男子)（オート

キャンプ場）

トイレ3(女子)（オート

キャンプ場）

炊事場5（オートキャン

プ場）

トイレ1(女子)（オート

キャンプ場）
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 495

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 494

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 494

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 494

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 494

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 971

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,036

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,036

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 999

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 993

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 15,698 15,698

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 15,529 15,529

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 6,746 6,746

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,315

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 189,632

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,119

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 66,226

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 62,804

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,047

№ 施設名称

実施計画

棟名称

65 名川チェリリン村

トイレ4(男子)（オート

キャンプ場）

トイレ5(女子)（オート

キャンプ場）

シャワー棟2(女子)

（オートキャンプ場）

シャワー棟3(女子)

（オートキャンプ場）

トイレ8(男子)（オート

キャンプ場）

シャワー棟1(男

子)(オートキャンプ場)

トイレ6(男子)（オート

キャンプ場）

トイレ7(女子)（オート

キャンプ場）

ケビン4号（簡易野外宿

泊施設）

ケビン5号（簡易野外宿

泊施設）

ケビン2号（簡易野外宿

泊施設）

ケビン3号（簡易野外宿

泊施設）

シャワー棟4(男子)

（オートキャンプ場）

ケビン1号（簡易野外宿

泊施設）

倉庫（テニスコート）

旧案内所

トイレ（野営場）

トイレ（展望台）

炊事場1（野営場）

炊事場2（野営場）

67
アヴァンセふくち（総

合交流ターミナル）
アヴァンセふくち

68
農林漁業体験実習館

チェリウス

体験実習館

66
バーデハウスふくち

（健康増進センター）

バーデハウスふくち

温泉井戸ポンプ室

車庫
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 94

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 183,047

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 990

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 907

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 281,379

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,333

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 161

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 8,119

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,035

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,983

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,830

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 357

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,355

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,114

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 4,315

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 552

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 36,257

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 4,605

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 34,646

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 6,024

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 10,053

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 20,693

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

№ 施設名称

実施計画

棟名称

68
農林漁業体験実習館

チェリウス

ブロワ―・プロパン庫

70
名川りんご集出荷貯蔵

センター
貯蔵センター

69
農村環境改善センター

福寿館

改善センター

物品収納庫

ガスボンベ室

72
農畜産物加工処理施設

そばの里けやぐ
加工処理施設

74

ふくちジャックドセン

ター（総合交流ターミ

ナル）

農産物直売施設（増設

分）

71
名川特用林産物加工セ

ンター

加工センター

加工センター（増築分

（風除室））

トイレ（夜間専用）

76 なんぶふるさと物産館

農産物直売施設

農産物直売施設（増築

分1）

農産物直売施設（増築

分2）

トイレ

75 名川チェリーセンター

チェリーハウス

農産物直売施設

校舎3

校舎4

校舎5

トイレ

77 杉沢小学校

校舎1

校舎2

体育館

体育館

78 福地小学校

校舎
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 334,248

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 182,702

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 17,087

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 345,963

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 89,250

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 67,624

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 251,502

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 65,803

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 285,325

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 2,823

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 60,054

対応時期

工事種別 取壊

対象部位

金額 1,731

対応時期

工事種別 取壊

対象部位

金額 638

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 342,816

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 61,264

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 34,968

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 22,690

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 20,149

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

№ 施設名称

実施計画

棟名称

79 福田小学校

校舎1

校舎2

体育館

81 名久井小学校

校舎1

体育館1

80 剣吉小学校

本校舎

東校舎

体育館

82 名川南小学校

校舎

校舎2

校舎3

校舎4

84 向小学校

校舎

体育館

体育館

プール管理棟

プール機械室

体育館

83 南部小学校

校舎1

校舎2

体育館

86 福地中学校

校舎1

校舎1（特別教室）

85 杉沢中学校

校舎1

校舎2
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 147,332

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 253,295

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,777

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,356

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 48,788

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,481

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,740

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,196

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 64,863

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 64,824

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 10,752

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 18,364

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 15,570

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,417

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 43,770

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 49,954

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 32,008

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 22,256

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 33,091

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 745

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 892

№ 施設名称

実施計画

棟名称

校舎2

校舎2（特別教室）

体育館

86 福地中学校

体育館3

体育館4

校舎3

体育館1

体育館2

87 名川中学校

校舎1

校舎2

北棟

中央棟

ランチルーム

88 南部中学校

東棟

西棟

車庫　B棟

90
福地こども園（旧福地

保育園）
保育所

89 学校給食センター

給食センター

車庫　A棟

図書室棟

体育館

保育所（増築分）

灯油庫・倉庫

91
認定こども園あかね幼

稚園（旧名川幼稚園）
園舎

92
チェリーこども園（旧

チェリー保育園）

保育所
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 36,150

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 81

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 13,927

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 9,544

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 230,550

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 7,240

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 100,842

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 36,572

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 124,472

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 111

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 118,853

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 3,826

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 415,267

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,411

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,272

№ 施設名称

実施計画

棟名称

93
なんぶこども園（旧な

んぶ保育園）

保育所

ガスボンベ室

103
名川ドライフラワーセ

ンター

ドライフラワーセン

ター

104 名川老人福祉センター

老人福祉センター

101
向児童クラブ（旧向保

育所）
保育所

102 介護予防拠点施設 介護予防拠点施設

108
総合保健福祉センター

ゆとりあ

保健福祉センター

トイレ

トイレ

107
剣吉デイサービスセン

ター
デイサービスセンター

老人福祉センター（増

築分）

105 南部老人福祉センター

老人福祉センター

111 南部町役場

本庁舎

車庫

109 健康センター 健康センター

110
保健福祉センター　ぼ

たんの里
保健福祉センター

113 剣吉支所 支所

114 南部町役場南部分庁舎 分庁舎

112 南部町役場（新庁舎）

南部町役場

車庫

117
南部町消防団福地第3分

団屯所
屯所

118
南部町消防団福地第4分

団屯所
屯所

115
南部町消防団福地第1分

団屯所
屯所

116
南部町消防団福地第2分

団屯所
屯所

119
南部町消防団福地第5分

団屯所
屯所
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,042

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,272

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,249

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,596

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,528

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,048

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 4,340

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,239

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

№ 施設名称

実施計画

棟名称

121
南部町消防団福地第7分

団屯所
屯所

122
南部町消防団福地第8分

団屯所
屯所

120
南部町消防団福地第6分

団屯所
屯所

125
南部町消防団名川第1分

団屯所
屯所

126
南部町消防団名川第2分

団屯所
屯所

123
南部町消防団福地第9分

団屯所
屯所

124
南部町消防団福地第10

分団屯所
屯所

129
南部町消防団名川第5分

団屯所
屯所

130
南部町消防団名川第6分

団屯所
屯所

127
南部町消防団名川第3分

団屯所
屯所

128
南部町消防団名川第4分

団屯所
屯所

133
南部町消防団名川第9分

団屯所
屯所

134
南部町消防団名川第10

分団屯所
屯所

131
南部町消防団名川第7分

団屯所
屯所

132
南部町消防団名川第8分

団屯所
屯所

137
南部町消防団南部第2分

団屯所
屯所

138
南部町消防団南部第3分

団屯所
屯所

135
南部町消防団名川第11

分団屯所
屯所

136
南部町消防団南部第1分

団屯所
屯所

141
南部町消防団南部第6分

団屯所
屯所

142
南部町消防団南部第7分

団屯所
屯所

139
南部町消防団南部第4分

団屯所
屯所

140
南部町消防団南部第5分

団屯所
屯所

143
南部町消防団南部第8分

団屯所
屯所

144
南部町消防団南部第9分

団屯所
屯所
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,472

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 515

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 496

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 485

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 27,367

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 3,539

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 657

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 193

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 416

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 459

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 193

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,091

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 826

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 305

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 168

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 766 766

対応時期

工事種別 建替 建替

対象部位

金額 4,129 4,129

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 154

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 438

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 2,157

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 22,323

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 672

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 904

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 162

№ 施設名称

実施計画

棟名称

145
南部町消防団南部第10

分団屯所
屯所

146
南部町消防団南部第11

分団屯所
屯所

トイレ

149 ふれあい公園

管理棟

147 あけぼの多目的広場 トイレ

148 うぐいすの森公園

鳥観察所

151 夕日ヶ丘公園

炊事場

トイレ

ステージ

トイレ

150 埖渡農村公園 トイレ

トイレ

154
高橋・小泉地区農村公

園
トイレ

152 法師岡農村公園 トイレ

153 福田農村公園

演芸場

157 伊勢沢公園

トイレ1

トイレ2

155 下名久井絵館公園 トイレ

156 五日市農村公園 トイレ

160 鳥舌内夢の森公園 トイレ

161 ふるさとの森公園 管理棟

158 南沢山さくらんぼ公園 トイレ

159 馬淵川親水公園 ポンプ室

トイレ2（増築分）

162 長谷ぼたん園

あずまや

トイレ2
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 建替

対象部位

金額 82,958

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 8,586

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,748

対応時期

工事種別 長寿命化改修

対象部位

金額 16,206

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 取壊

対象部位

金額 9,792

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 4,106

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 2,646

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

№ 施設名称

実施計画

棟名称

車庫3

165 なんぶ里バス車庫 車庫

164 重機用車庫

車庫1

車庫2

163
東あかね団地排水処理

場
排水処理場

168 旧麦沢集会所 集会所

169
福地公民館　法師岡分

館
体育館

166 旧小松沢集会所 集会所

167
旧福地村消防団第5分団

屯所
倉庫

車庫2

172 名川火防団助川屯所 屯所

170 福地老人福祉センター 老人福祉センター

171
南部町役場旧名川分庁

舎（書庫等）

車庫1

175
旧名川消防団第2分団屯

所
屯所

176 旧南部幼稚園

園舎1

173 名川火防団法光寺屯所 屯所

174 多目的研修センター 研修センター

177
旧南部消防団第5分団屯

所
屯所

178 ふれあい体験農園 農作業管理休養施設

講堂

トイレ

園舎2

園舎3

住宅

179 福地共同墓地公園 葬祭場

180 おためし住宅

住宅
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

履歴/予定

西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

和暦 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 5,159

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 5,159

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別

対象部位

金額

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 86

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 1,720

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 374

対応時期

工事種別 大規模修繕

対象部位

金額 140

計 849,226 837,569 816,678 819,584 802,798 778,229 763,818 835,565 731,504 726,749

№ 施設名称

実施計画

棟名称

住宅

182 国際交流センター 国際交流センター

181 旧名川病院医師住宅

住宅

トイレ（増築分）

187 法光寺さわやかトイレ トイレ

188 霊屋公衆トイレ

トイレ

184 旧諏訪ノ平保育所 保育所

186
名久井岳五合目の駐車

場
トイレ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで推計値であり、実際にかかる経費とは異なります。 
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

0

10

20

30

40

50

60

R3

(2021)

R6

(2024)

R9

(2027)

R12

(2030)

R15

(2033)

R18

(2036)

R21

(2039)

R24

(2042)

R27

(2045)

R30

(2048)

R33

(2051)

R36

(2054)

R39

(2057)

R42

(2060)

事後保全 積残建替 積残長寿命化改修

積残大規模修繕 建替 長寿命化改修

大規模修繕 取壊 更新費用等に充当可能な財源の目安

（億円） 平準化前

0

10

20

30

40

50

60

R3

(2021)

R6

(2024)

R9

(2027)

R12

(2030)

R15

(2033)

R18

(2036)

R21

(2039)

R24

(2042)

R27

(2045)

R30

(2048)

R33

(2051)

R36

(2054)

R39

(2057)

R42

(2060)

事後保全 積残建替 積残長寿命化改修

積残大規模修繕 建替 長寿命化改修

大規模修繕 取壊 更新費用等に充当可能な財源の目安

（億円） 平準化後

 実施計画におけるコストの見通し 

 実施計画をもとに今後 10 年間にかける費用は約 81.9 億円となり、1 年あたり 8.2 億円の見通し

です。11 年目以降についても財政負担の軽減・平準化を目指していく必要があります。 

図 4-1 公共施設の更新費用試算比較(平準化前⇔平準化後)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで推計値であり、実際にかかる経費とは異なります。 

  

 
5 凡例の「積残○○」は「策定時点において本来実施すべき年限を超過している工事」を表します。 

充当可能財源8.0億円を基準として平準化 



第４章 実施計画 

65 

 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

 今後の対策 

 計画期間の 10 年間については平準化を行いましたが、令和 13 年の 16.7 億円や、令和 33 年の

26.3 億円等、今後も巨額の改修費用が見込まれています。 

定期的な基金の積み立てや、産学官の連携を通じた維持管理費用の効率化によって財源確保を行

うとともに、各施設における利用率の向上や施設使用料の見直しによる収入改善、人口減少の状況

を見据えた施設規模の検討、統廃合による更新施設の限定化を通じ、効率的な行政サービスの提供

を目指します。 
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

㎡

年 年

㎡ ㎡ 階 階

有 無

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

施設情報

施設番号 施設名称 所管部署

劣化状況調査票（建築）

点検番号

調査日 20　　　年　　　月　　　日 所属 記入者

建物情報

棟番号 棟名称 建築年度 年度

所在地 電話番号 敷地面積

使用可能年数

延床面積 建物面積 地上階 地下階

構造 建物用途 耐用年数

外
構

地盤 地盤

地割れ等がないか

ぐらつき、傾斜等はないか

調査票

調査項目 チェックポイント
適
用

不具合
の有無 状況等

詳細
評価

部位別
評価

写真
番号

舗装面に割れ、沈下、段差等はないか

囲障
塀、フェン
ス等

ひび割れ、破損箇所、目地ﾓﾙﾀﾙに異常はない
か

建物周囲に雨水等の滞留跡がないか

舗装
空地･通路
等

舗装面にくぼみや水溜りはないか

擁壁
擁壁・がけ
等

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面にひび割れはないか

膨らんだ状態の箇所はないか

躯
体
構造躯体

基礎
建物基礎の一部にひび割れ、欠損等はないか
（※基礎が判断できるもののみ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
ﾛｯｸ造の状
況

目地モルタルに欠落またはブロック積みに変位
等はないか

鉄骨造の
状況

鋼材にさび、腐食等はないか

組積造の
状況

れんが、石部分に割れ、ずれ等はないか

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造及び鉄骨
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造の状況

コンクリート面に鉄筋露出又は白華、ひび割
れ、欠損等がないか

木造の状
況

木材に腐朽等はないか

詰まりはなく、排水状態はよいか
（清掃状態、植物繁殖の確認）

屋根材、か
わら類

屋根ｽﾚｰﾄ・
かわら類
屋根折版
屋根長尺
金属板

屋根材の亀裂、変形、損傷、さび、腐食はない
か

笠木 笠木
陸屋根（平らな屋根）の立ち上がりの笠木（天
端）部分にひび割れ、浮き、腐食がある。

屋根樋
ドレーン、
樋

屋根防水 屋根防水
ふくれ、ひび割れ、浮き等はないか。
（平面部、パラペット等）

屋
根

排水溝や雨樋周辺の破損はないか

雨漏りはないか

第５章 個別施設計画の継続的運用 

 維持管理の項目・手法等 

長寿命化を図るため、修繕等の工事だけでなく、日常的・定期的な点検を実施し、建物を維持管

理していきます。劣化状況等を把握し、効率的な修繕・更新を検討、計画に反映してきます。 

点検種類 点検内容 頻度 担当者 

日常的な点検 
建物や設備の状況把握、

清掃等 
常時 施設管理者 

定期点検 
劣化調査 

建物や設備の劣化・破損

状況の把握 
１年に 1 回 施設管理者 

法定点検 各種法定点検 各種周期に準ずる 専門業者 

劣化調査の調査票例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

有 無

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

調査項目 チェックポイント
適
用

不具合
の有無 状況等

詳細
評価

部位別
評価

写真
番号

外
部

外壁
外装仕上
げ材等

剥落箇所または浮き等、剥落のおそれはない
か（特に人が常時いると推定される道路に面し
ている場所、または庭に面した場所などに注
意。）

ひび割れ、欠損、腐食等の劣化はないか

カーテン
ウォール

カーテン
ウォール

ひび割れ、欠損、腐食等の劣化はないか

外部雑 外部雑
手すり、タラップ（点検用はしご）にさび、腐食は
ないか

外部天井 外部天井
軒裏のコンクリートや仕上げ材に脱落や膨れは
ないか

外部開口
部

外部建具
（扉、窓･
サッシ等）

開閉不良、ガタつき等はないか

金属等：腐食、さび等がないか
ガラス：ひび割れ､破損等がないか

内
部
仕
上

内部床
床仕上げ
材

床の仕上げ材について､ひび割れ、破損等がな
いか

内部開口
部

内部建具
（扉、窓･
サッシ等）

開閉不良、ガタつき等はないか

内部天井
天井仕上
げ材

漏水の痕跡はないか

天井の仕上げ材について､ひび割れ、破損等が
ないか

内壁
内壁仕上
げ材

漏水の痕跡はないか

内壁の仕上げ材について､ひび割れ、破損等が
ないか

適切に作動するか

防火シャッ
ター

適切に作動するか

金属等：腐食、さび等がないか
ガラス：ひび割れ､破損等がないか

防火扉等

建具に歪みがないか、取り付け金物の緩みや
戸のズレがないか

ヒンジ、ドアクローザー、ノブ等の異常・損傷はな
いか

ブラインド、
カーテン

ブラインド、カーテンレールの破損、さび、腐食
等がないか

書架、造付
け家具

破損、腐食等がないか

トイレブー
ス

内壁の仕上げ材について､ひび割れ、破損等が
ないか

流し台 著しい亀裂その他の損傷はないか

階段の状
況（屋内・
屋外）

踏面やノンスリップに歩行の妨げとなる損傷、摩
滅、がたつき等がないか
鉄部にさびや腐食がないか
手すりはしっかり取り付けられているか
歩行上の障害となるものが置いてないか

手すり 破損、腐食等がないか

内
部
／
外
部
建
築

避難経路、
階段等

避難出口・
通路の状
況

避難経路上の床の段差や亀裂その他の歩行上
の障害がないか、ものが置いてないか

内
部
雑
内部雑
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第
１
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第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
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劣化調査においては「劣化調査マニュアル」を作成し、劣化状況調査票の項目について評価を行

います。 

劣化調査マニュアル例 

チェックポイント 評価ルール 評価基準 

（２）笠木 

陸屋根（平らな屋根）の立ち上がりの笠木

（天端）部分にひび割れ、浮き、腐食があ

る。 

 

■ 原則は年数で評価 

■ 全面的に緊急対応が必要な

場合 D 評価とする 

〇経過年数 20 年未満 

   － Ａ 評価 

〇経過年数 20～40 年未満 

   － Ｂ 評価 

〇経過年数 40 年以上 

   － Ｃ 評価 

〇経過年数に関わらず著しい

劣化事象がある場合 

   － Ｄ 評価 

（１）床仕上げ材 

床の仕上げ材について､ひび割れ、破損等がな

いか 

 

■ 写真事例と照らして判断を

行う 

■ あわせて年数の状況も加味

して評価 

■ 全面的に緊急対応が必要な

場合 D 評価とする 

〇経過年数 20 年未満 

   － Ａ 評価 

〇経過年数 20～40 年未満 

   － Ｂ 評価 

〇経過年数 40 年以上 

   － Ｃ 評価 

〇経過年数に関わらず著しい

劣化事象がある場合 

   － Ｄ 評価 

※建物のおおむね半分以上 

の床面積にわたって行った改

修工事の実施年度を基準とす

る 

※天井の張替え、壁の塗り替

え、照明器具の交換など、部

分的な改修は対象外 

※広範囲の劣化がみられる場

合は、評価を 1 段階下げる 

 

  

笠木部分のひび割れ、
はがれが見られた事例 

床材の劣化、割れが
ある事例 
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 情報基盤の整備と活用 

施設の老朽化、厳しい財政状況、人口減少による需要の変化に対応するには、公共施設における

PDCA サイクルを適切に回すことが求められます。毎年更新されるストック情報を施設マネジメン

トに反映し、施設の利用者・コスト・点検状況といった、日々積み重ねた情報を可視化することに

よって、各担当者が施設に対する分析を行ったり、その対策を講じたりすることが可能なシステム

の構築を検討します。 

【情報基盤整備イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スト ッ ク情報 保全情報

コスト 情報 サービス情報

公共施設マネジメ ント に必要な情報

面積や価額、 耐用
年数等、 施設情報
すべての基礎とな
る固定資産台帳
データ

日常点検や工事情
報などを格納し 、
建物評価やLCC計
算を行う ための
データ

施設利用状況や歳
出歳入情報を格納
し 、 分析・ 評価を
行う ためのデータ

既存スト ッ クの有効活用や意思決定を支援
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 推進体制等の整備 

計画策定から改修まで、各部署横断的に管理できる体制構築に努めます。 

定期的に進捗状況を確認し、遅れているところがあれば軌道修正を実施します。 

【情報基盤整備イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 フォローアップ 

施設の劣化状況や厳しい財源状況、人口減少による需要の変化に対応するため、進捗を確認しな

がら必要に応じて適宜計画の見直しを行います。 

また、本計画で示した実施見通しを目安として、具体的には実施年度や個別の事業費などを精査

しつつ、財源とのバランスを見ながら施設の改修等工事を実施していきます。 
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