

■南部町スケジュール

時 期	内 容
◆令和元年度	
1 月～3 月	計画策定に係る各種調査の実施
◆令和 2 年度	
4 月～8 月	計画策定に係る各種調査の分析
9 月 24 日	【第 1 回南部町介護保険運営協議会】 1. 高齢者を取り巻く現状 2. 各種調査の結果 3. 基本指針等（国） 4. 目次構成（案） 5. 策定スケジュール
9 月 30 日	第 8 期介護保険事業計画策定に係る市町村ヒアリング（青森県庁）
11 月 5 日	【第 2 回南部町介護保険運営協議会】 1. 基盤整備 2. 計画書（素案）
12 月 17 日 （予定）	【第 3 回南部町介護保険運営協議会】 1. 主な取組み 2. 給付費推計 3. 保険料算定（1 回目）
1 月 14 日 （予定）	【第 4 回南部町介護保険運営協議会】 1. 計画書（計画案） 2. 保険料算定（2 回目）
1 月下旬	パブリックコメント
2 月 18 日 （予定）	【第 5 回南部町介護保険運営協議会】 1. パブリックコメントの結果 2. 計画書（最終案）
3 月	計画完成、条例改正