


污水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考	
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年		
施設整備	下水道	南部処理区未整備地域の整備														
	下水道	あかね処理区水処理施設整備														
	農業排	農業集落排水処理施設の整備														
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業														
		浄化槽設置整備事業														
実行メニュー (早期概成)	共通	期間短縮手法による整備の実施														

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設 ・コミプラ	浄化槽		その他 (未普及・汲み取り)	備考 (早期概成手法の内容)	
					個人 設置型	市町村 設置型			
現況値 (R3年度末)	計画区域内人口(人) ①	17,160	3,438	6,153	7,569	0			
	整備人口(人) ②	12,381	3,417	5,665	3,299	0	4,779		
	整備面積(集合処理分)(ha) ③	704	162	542					
	污水処理人口普及率(%) ④=②÷①	72.2%	99.4%	92.1%	43.6%				
目標値 (R8年度末)	計画区域内人口(人) ⑤	14,984	3,783	5,373	5,828	0			
	整備人口(人) ⑥	12,037	3,783	5,373	2,881	0	2,947		
	整備面積(集合処理分)(ha) ⑦	757	215	542					
	污水処理人口普及率(%) ⑧=⑥÷⑤	80.3%	100.0%	100.0%	49.4%				
日最大汚水量(m ³ /日)			660	1,678					
計画汚泥量(t-DS/日)		0.13	0.01	0.12					
概算事業費	管渠・ポンプ場(百万円)	7,884	2,924	4,960					
	処理場(百万円)	4,232	2,456	1,694	82				
	計(百万円)	12,117	5,381	6,654	82				
	年間維持管理費(百万円/年)	117	33	84	0				
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,007	1,422	1,238	29				
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施	○	下水道クイックプロジェクト手法を積極的に採用						
		-							
		-							
	その他()	-							